
変更契約情報 

26-345-02 

請 負 人 株式会社ジュウハン 

工事 (業務 )名  二俣小学校校舎耐震補強その他改修工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 金１５２，２１５，２００円 金１７０，３２８，９６０ 円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２７年 ３月２５日 平成２７年 ９月４日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年 ３月２６日から 

平成２７年１２月１１日まで 

平成２７年 ３月２６日から 

平成２７年１２月１１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 金１７８，６４１，７２０ 円  増額 金８，３１２，７６０ 円 

変更契約締結年月日   平成２７年１１月１６日 

工 期 

(履 行 期 間) 
  平成――年――月――日 から 平成――年――月――日まで 

変 更 内 容 

１ 建物建設年代の違いにより既設マスターキーが３系統あったため、

建具改修にあわせてマスターキーを集約するため、既設錠前を交換する

もの。 

２ 建具、内装等の収まりの変更。 

３ 便所衛生器具の配管接続部の腐食による漏水が判明したため、衛生

器具を交換するもの。 

４ 屋上高架水槽周りの給水配管の水抜き作業省力化と水抜き作業の安

全性向上のため屋上給水管に水抜き電動弁を追加するもの。 

 


