
変更契約情報 

26-349-2 

請 負 人 ㈱宮城プラントサービス 

工事 (業務 )名  （仮称）石巻東学校給食センター建設機械設備（その２）工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ３１８，３８４，０００円  ３１８，３８４，０００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年３月２５日  平成２７年１２月２４日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年３月２６日から 

 平成２８年２月２９日まで 

 平成２７年３月２６日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ３３４，２７１，８８０円    増額１５，８８７，８８０円 

変更契約締結年月日  平成２８年１月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年３月２６日から平成２８年３月３１日まで 

変 更 内 容 

・石巻市工事請負締結後における設計変更の運用に則り、当初工事請負契約締結後

において、契約日を基準として設計単価の設計変更をする。 

・東北電力から給食センターの空調機器が他設備に支障を及ぼす可能性があるため、

本センターの空調機器に対し高調波対策を行うよう指導があった。高調波対策機器

を空調設備に追加する。 

・保健所からエアシャワーに自動開閉扉を設置する様指導があったため、エアシャ

ワーの仕様変更を行う。 

 


