
変更契約情報 

26-356-02 

請 負 人 株式会社 吉野工業  

工 事 ( 業 務 ) 名  寅ヶ沢川災害復旧工事 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額        ４，０９３，２００円      ４，０９３，２００円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２７ 年３ 月２ 日  平成２７年３月２６日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２７ 年３ 月２ 日から 

平成 ２７ 年３ 月３１ 日まで 

平成 ２７年３月２日から 

平成 ２７年６月３０日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  ５，４０２，１６０円    増減額   １，３０８，９６０円 

変更契約締結年月日  平成 ２７ 年  ６月  １９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成 ―― 年  ― 月  ― 日から平成 ―― 年 ― 月  ― 日まで 

変 更 内 容 

１ 現地精査の結果により側溝工の施工延長を L=47.0m から L=66.0m に

変更する。 

２ 今回の変更により変更増額が当初請負額の３割を超え、本来別工事

として発注する事を考慮しなければならないが変更内容については、本

工事と一連した工事の為変更として対応する。 

 


