
変更契約情報 

26-357-01 

請 負 人 株式会社 千葉測量技研 

工事 (業務 )名  石巻駅周辺地区道路詳細設計業務 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額    ２４，８４０，０００円                円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年２月２７日  平成    年    月    日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年２月２７日から 

平成２７年３月３１日まで 

平成    年    月    日から 

平成    年    月    日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  ２５，３８５，４００ 円    増減額 ５４５，４００ 円 

変更契約締結年月日  平成２７年３月３０日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年２月２７日から平成２８年１月２９日まで 

変 更 内 容 

１ 業務期間の延長 

本業務において、平成２６年度石巻市一般会計補正予算の議決により、

当該予算の繰り越 しを認められたことから、適切な業務期間を確保する

ため、下記のとおり変更する。     

２ 業務委託料の変更      

本業務設計時は平成２７年１月３４日以前の業務委託等技術者単価を採

用していたが、入札時点において、業務委託等技術者単価の改定があっ

たことから、適切な業務単価とするため、業務委託料の変更を行う。 

 


