
変更契約情報 

26-360-01 

請 負 人 株式会社ＣＰＣ 東北支店 

工事 (業務 )名  丸山橋橋梁災害復旧設計業務 

項 目 ① （当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額    １１，０１６，０００円       ― 円 

契 約 締 結 年 月 日  平成 ２７ 年  ３月 ２日  平成   年  月   日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成 ２７ 年  ３月 ２日から 

平成 ２７ 年  ３月３１日まで 

平成    年  月  日から 

平成    年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ―   円   増減額    ― 円 

変更契約締結年月日  平成２７年３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年 ３月 ２日から平成２７年 ９月３０日まで 

変 更 内 容 

本業務は、東日本大震災により損傷した橋梁の詳細設計業務である。 

業務の履行にあたり、県管理である大沢川の河川計画との協議・調整に

不測の日数を要しているため、下記のとおり履行期間を延伸する。 

 


