
変更契約情報 

26-367-2 

請 負 人 株式会社 マルテック 

工事 (業務 )名  ２３年災十八成浜漁港海岸離岸堤災害復旧工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ４２５，９５４，１６０円  ３８７，５１１，５６０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年３月２５日  平成２８年２月２４日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年３月２６日から 

 平成２８年３月３１日まで 

 平成２７年３月２６日から 

 平成２８年３月３１日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ３８７，５１１，５６０円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月３１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年３月２６日から平成２８年４月２８日まで 

変 更 内 容 

本工事は沈下した十八成漁港海岸離岸堤を消波ブロックを製作・運搬・据付嵩上げ

し従前の効用に復旧するものである。 

  

ブロック製作ヤードの賃借で地権者との調整に期間を要したこと及び、気象海象（強

風・波浪）により、消波ブロック運搬据付けに不足の日数が生じたことにより、以

下のとおり工期を延長変更したい。 

 

 


