
変更契約情報 

26-372-4 

請 負 人 雁部建設㈱ 

工事 (業務 )名  屋敷浜猪落線道路改良工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １６０，０２３，６００円  １７７，５４３，３６０円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年３月２５日  平成２７年１２月７日 

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年３月２６日から 

 平成２７年３月３１日まで 

 平成２７年３月２６日から 

 平成２８年３月２６日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １７７，５４３，３６０円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月４日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年３月２６日から平成２８年３月３１日まで 

変 更 内 容 
本工事の実施にあたり、残土受入先の女川町と、再度、工程調整を行ったところ、

不測の日数が生じたことから、工事期間を延伸する。 

 


