
変更契約情報 

26-381-04 

請  負  人 株式会社 マルテック 

工事（業務）名 雄勝（名振）地区防災集団移転宅地造成付帯工事 

項     目 ① 原（当初）請負契約の内容 ② 現請負契約の内容 

変

更

前 

請 負 代 金 額   ４５，５０４，７２０円 ５２，５７０，０８０円 

契 約 締 結 年 月 日 平成２７年 ３月１２日 平成２７年８月２８日 

工     期 

（履行期間） 

平成２７年 ３月１２日から 

平成２７年 ３月３１日まで 

平成２７年 ３月１２日から 

平成２７年１０月３０日まで 

変

更

後 

変 更 後 請 負 代 金 額 ５８，８３６，２４０円  ○増減額６，２６６，１６０円 

変更契約締結年月日 平成２７年１０月１４日 

工      期 

（履行期間） 
平成２７年 ３月１２日から 平成２７年１０月３０日まで 

変 更 内 容 

当初ガードパイプを土中建込で計上していたが、現地の精査を行った結

果、岩盤があり建込が困難になったため、岩盤削孔をＬ＝７８箇所増工

したい。また、本体工事で張芝を行った箇所が、岩盤であったため根が

定着せず、土の入替えをＡ＝１４５㎡増工する。その他、一部数量に変

更が生じたため別添変更数量対照表のとおり増額変更する。 

 


