
変更契約情報 

27-15-1 

請 負 人 株式会社ナリサワ電気 

工事 (業務 )名  （仮称）石巻東消防署建設電気設備工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １３１，２７４，０００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年５月７日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年５月７日から 

 平成２８年３月２５日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １３４，９８２，７２０円    増額３，７０８，７２０円 

変更契約締結年月日  平成２８年３月２５日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年５月７日から平成２８年６月３０日まで 

変 更 内 容 

① 工事請負契約締結後における設計単価の変更 

② 建築工事工期変更にともなう電気設備工事工期変更 

③ 建築工事設計変更にともなう電気設備工事変更 

④ 機械設備工事設計変更による電気温水器増減、排ガスホースへの敷設線追加変更 

⑤ 消防担当課との調整協議による変更 

・車庫内車両用コンセント吊下げ方式への仕様変更 

・消防本部専用線の電話交換機接続の仕様変更 

・訓練塔監視カメラ追加による設計変更 

・多目的室モニターの仕様変更 

 


