
変更契約情報 

27-27-1 

請 負 人 株式会社福永建設工業東北支店 

工事 (業務 )名  石巻市不動町地区産業用地造成工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 １９９，４７６，０００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年６月２４日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年６月２５日から 

 平成２８年３月２５日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 １９９，４７６，０００円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月２５日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年６月２５日から平成２８年６月３０日まで 

変 更 内 容 
 造成の際、プレロード盛土による圧密沈下を行ったところ、必要とされる沈下量

の経過観測に時間を要したことから、完成工期を変更する。 

 


