
変更契約情報 

27-046-01 

請 負 人 株式会社 長大 仙台支社 

工事 ( 業務 ) 名  金華山公園線測量調査設計業務 

項 目 ② （当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額    １９，６３４，４００ 円                円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年 ６月１５日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年 ６月１５日から 

平成２７年１２月２５日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ２０，２５７，５６０ 円   増減額 ６２３，１６０ 円 

変更契約締結年月日  平成２７年１２月２１日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年 ６月１５日から平成２８年 １月２９日まで 

変 更 内 容 

本業務は、金華山公園線の道路法面復旧及び災害防除を目的とした道路

詳細設計である。当初の起点より休憩所までの 120mの区間について測量

設計区間を延長し、また、測量設計区間を延長したことにより工期内完

了が困難となったため、工期を延期する。 

 


