
変更契約情報 

27-058-01 

請 負 人 株式会社東北建商 

工 事 ( 業 務 ) 名  東浜小学校屋内運動場防災機能強化工事 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ３５，１６８，２０２円                   円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年  ６月２４日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年  ６月２４日から 

平成２７年１１月２０日まで 

平成  年   月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額  ３６，２５０，２００円   増減額 １，０８１，９９８円 

変更契約締結年月日  平成２７年１１月１３日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成――年――月――日から平成――年――月――日まで 

変 更 内 容 

１ 既設天井を撤去したところ、鉄骨母屋部材の塗装が必要なことが判

明したため、鉄骨母屋部材の塗装を行う。 

２ 同一敷地内で寄磯小学校ほか２校太陽光発電設備工事が施工されて

いるため、双方で協議を行った結果、仮囲い及び仮設敷鉄板の数量を変

更する。 

 


