
変更契約情報 

27-061-01 

請 負 人 株式会社テクノ長谷 

工事 (業務 )名  （仮称）防災センター建設予定地地質調査業務 

項 目 ①原（当初）請負契約の内容 ②現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額         金 ９，３０２，０４０円         金         円 

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年 ６月２６日  平成  年  月  日 

工 期 

(履 行 期 間) 

平成２７年 ６月２６日から 

平成２７年１０月３０日まで 

平成  年  月  日から 

平成  年  月  日まで 

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 金 １０，０２２，４００ 円 増額 金 ７２０，３６０ 円 

変更契約締結年月日  平成２７年１０月２７日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年 ６月２６日 から 平成２７年１２月１５日まで 

変 更 内 容 

１ 当該敷地における各地層の構成及び調査の長さ（深さ）について、当初

設計においては周辺のボーリングデータ等を基に仮定して設計を行ったが、

調査結果と差異が生じたため 、実績数量に基づき変更する。 

２ 原位置試験及び土質試験について、ボーリング調査を終えた段階での地

盤等の状況に応じた試験項目の追加及び試験数量を変更する。 

３ 土質試験等の項目の追加により、試験結果の解析に時間を要するため下

記のとおり履行期間を変更する。 

記 

原履行期間   平成２７年６月２６日から平成２７年１０月３０日 まで 

変更後履行期間 平成２７年６月２６日から平成２７年１２月１５日 まで 

 


