
変更契約情報 

27-121-1 

請 負 人 株式会社ピー・エム設備企画 

工 事 ( 業 務 ) 名  東中里一・南中里三丁目線ほか１５路線道路災害復旧工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ９９，５２９，５６０円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年８月１１日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年８月１１日から 

 平成２８年２月２９日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ８４，６５６，８８０円    減額１４，８７２，６８０円 

変更契約締結年月日  平成２８年２月４日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年８月１１日から平成２８年２月２９日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。 

現地精査の結果、当初想定した損傷部分の路盤厚が少ないことが判明したため、路

盤の厚さをｔ=10㎝からｔ=3～4㎝に変更する。 

また、他事業の橋梁下部工、工事の調整により表層 A=2,270 ㎡を減工する。 

 


