
変更契約情報 

27-131-1 

請 負 人 東洋建設㈱東北支店 

工事 (業務 )名  石巻港排水区雨水放流渠吐口築造工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ９７，２００，０００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年８月１０日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年８月１０日から 

 平成２８年３月３０日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ９７，２００，０００円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月１８日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年８月１０日から平成２８年９月３０日まで 

変 更 内 容 
本業務実施にあたり、関係機関との協議に不測の日数を要しており、現履行期間内

での業務完了が困難となったことから、下記のとおり履行期間を変更する。 

 


