
変更契約情報 

27-244-1 

請 負 人 株式会社 グリーンシェルター 

工事 ( 業務 ) 名  旭町駅前北通り四丁目線ほか１２路線道路災害復旧関連付帯工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ３５，６４０，０００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年１１月２７日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年１１月２７日から 

 平成２８年１月２９日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ３６，３５７，１２０円    増額７１７，１２０円 

変更契約締結年月日  平成２８年１月２２日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年１１月２７日から平成２８年２月２９日まで 

変 更 内 容 

本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。 

現地精査の結果、歩道舗装工 A＝920㎡を増工する。また、増工に伴い工期を延期す

る。 

 


