
変更契約情報 

27-272-1 

請 負 人 ㈱晃和工業 

工事 (業務 )名  北上（小泊・大室）地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事 

項 目 原（当初）請負契約の内容 現請負契約の内容 

変 
 

更 
 

前 

請 負 代 金 額 ８６，１０８，４００円   

契 約 締 結 年 月 日  平成２７年１２月８日   

工 期 

(履 行 期 間) 

 平成２７年１２月８日から 

 平成２８年３月３１日まで 
  

変 
 

更 
 

後 

変更後請負代金額 ８６，１０８，４００円    （増減額なし）    

変更契約締結年月日  平成２８年３月２９日 

工 期 

(履 行 期 間) 
 平成２７年１２月８日から平成２８年１２月２０日まで 

変 更 内 容 
防災集団移転促進事業の宅地造成関連付帯工事の実施にあたり、関係機関との協議

に不測の日数を要したため工期を変更する。 

 


