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石巻市の まちづくり
復 興 （第54回）

このコーナーは、市の今後の復興まちづくりに関する情報をお知らせします。
今回は平成28年度の主な成果と平成29年度の予定を紹介します。

★新市街地で計画している全ての宅地工事が完了
＞＞

＞＞

★半島部で計画している全ての
　　　　　　　　　高台・内陸移転団地の工事が完了

＞＞

★荻浜支所・荻浜公民館の整備

★石巻駅前に（仮称）防災センターが完成

★旧北上川沿いに（仮称）石巻生鮮マーケット
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・公共施設が完成

＞＞

＞＞

半島部最大の移転先となる河北地区を含め、残り２地区
全ての工事が完了する予定です。

災害が発生した際に的
確かつ迅速に被災状況
を把握し、救命・救助、
適切な支援物資の分
配、避難や災害復旧の
指示等を行うための施
設です。

安全な高台に移転
する荻浜支所と荻
浜公民館の複合施
設の建設工事を進
めます。

▲（仮称）防災センター施設イメージ

市が、かわまち交流拠点整備事業として整備を進めている

▲かわまち交流拠点整備イメージ

既に全ての宅地工事が完了している新蛇田地区、新渡波
地区、新渡波西地区、あけぼの北地区に加え、新蛇田南
地区でも全ての宅地造成工事が完了する予定です。

中央二丁目地区に、
（仮称）石巻生鮮マー
ケットがオープン
し、その後、順次立
体駐車場、観光案内
や休憩スペースを備
えた公共施設が完成
します。

公共施設

（仮称）石巻生鮮マーケット

▲荻浜支所・荻浜公民館完成イメージ

＞＞

★半島部拠点エリアの整備

北上にっこり地区
総合支所（公民館）・小学校・こども園・
消防署出張所等の設計業務および用
地造成工事を進めます。

＞＞ 雄勝中心部地区
総合支所（公民館）・観光物産交流
施設・消防署出張所等の設計業務お
よび用地造成工事を進めます。

＞＞ 鮎川浜地区
おしかホエールランドや観光物産交流施設等の設計業務および用地造成
工事を進めます。

立体駐車場

▲雄勝中心部地区完成イメージ

（仮称）防災センター市役所

＞＞

★雄勝小学校・雄勝中学校の新校舎が完成
雄勝小学校と雄勝中学校の併
設となる新校舎が完成し、２
学期から新校舎で授業が始ま
ります。

▲雄勝小・中学校校舎完成イメージ

0% 50% 100%

★産業用地の整備
＞＞

★病院・診療所・夜間急患センターの整備
＞＞ ＞＞

★保育所・学校・給食センターの整備

＞＞

★新市街地・既成市街地の整備（区画整理）

★半島部高台・内陸移転団地の整備

★市街地再開発事業
＞＞

★復興公営住宅の整備

★漁港（市管理）の復旧

供給済戸数　：1,296 区画
供給計画戸数：1,401 区画

３保育所 ( 渡波・釜・雄勝 ) の復旧工事が完了し、4 月から開所します。
渡波中学校移転新築工事が完了し、4 月から新校舎で授業が始まります。

復興事業平成 28 年度の成果 平成 29 年度の予定

0% 50% 100%

供給済戸数　：　752 区画
供給計画戸数：1,162 区画

達成率
65％ 市街地再開発事業による住宅地が２地区完

成し、昨年度に完成済みの中央三丁目 1 番
地区とあわせ、計画していた３地区全ての
入居が始まりました。

▽新市街地 ▽既成市街地

0% 50% 100%

完成地区数　：　44 地区
計画地区数　：　46 地区

達成率
96％

▲新蛇田地区

▲門脇西復興住宅▲大室地区

0% 50% 100%

完成戸数　　：3,449 戸
供給計画戸数：4,100 戸

達成率
84％

完成戸数　　：　224 戸
供給計画戸数：　600 戸

達成率
37％
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須江地区、不動町地区の産業用地が完成し、被災事業者の移転が
始まりました。

▲白浜漁港

▲立町二丁目 5 番地区

＞＞ 東学校給食センターが完成し、昨年２学期から給食の提供を開始しました。

▲渡波保育所 ▲渡波中学校 ▲東学校給食センター▲雄勝診療所・雄勝歯科診療所

▲須江地区 ▲不動町地区

達成率
93％

達成率
24％

▲中央一丁目14・15番地区

市立病院、雄勝診療所・雄勝歯科診療所、夜間急患センターが完
成し、それぞれ診療を開始しました。これで市が行う全ての病院・
診療所の復旧工事が完了しました。

▲市立病院

＞＞ 新市街地・既成市街地とも、
大きく整備が進みました。

平成 27 年度末 748 区画（53％） 平成 27 年度末 252 区画（22％）

＞＞ 多くの地区で完成となりま
した。

＞＞ 着実に復旧が進んでいます。

0% 50% 100%

平成 27 年度末
2,328 戸（57％）

平成 27 年度末
110 戸（18％）

＞＞ 市街地部・半島部
とも、大きく整備
が進みました。

▲夜間急患センター

平成 27 年度末 31 地区（67％）
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復旧対象漁港数： 34 漁港
工事完了漁港数：  8 漁港

平成 27 年度末  5 漁港（15％）

･･･平成 27 年度末までの達成状況
･･･平成 28 年度末までの達成（見込み）状況を示しています。

達成率およびグラフは、計画数に対し
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