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主な復興事業の進捗状況と今後の予定（第２回「くらし」） 

 毎月１５日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。第２回は、みなさんの生活基

盤にかかわる「くらし」を中心とした事業です。 
 

事業の概要と工程 

 

平成 24年１０月現在 

◆区画整理事業 
【新市街地（新蛇田）】 
 非可住エリア（沿岸部）に居住
していた被災者の住環境確保のた
め、三陸自動車道石巻河南ＩＣ西
側の区域に市街地を開発し、良好
かつ健全な住宅地を形成すること
により、被災者の速やかな生活再
建の実現を目指します。 
【新市街地（新渡波）】 
 非可住エリア（沿岸部）に居住
していた被災者の住環境確保のた
め、石巻線渡波駅北西側の区域に
市街地を開発し、良好かつ健全な
住宅地を形成することにより、被
災者の速やかな生活再建の実現を
目指します。 
【既成市街地】 
 津波被害が甚大な市街地につい
て、その緊急かつ健全な復興を図
るため、土地区画整理事業などの
手法により道路、公園などの公共
整備を進めることにより、防災性、
安全性を高め、安全安心で快適な
まちづくりを推進します。 

◆再開発事業 
 被災した土地の集約・共同化を
行い、新たな建築物を建てます。
まちなか居住を促進するととも
に、賑わい交流空間、美しいまち
並み、快適な生活空間を創出しま
す。中央３丁目、立町２丁目地区
については、年度内に都市計画決
定し、事業化に向け検討を進めま
す。 

◆災害公営住宅 
市街地部の当面の整備目標を

２，９５０戸とし、市域を７エリ
アに設定し、地域バランスに考慮
した整備を進めます。 
本格的な入居時期については、

平成２６年度以降になる見込みで
す。 

次回は、「復興交付金事業」をテーマに主な復興事業の状況をお伝えします。 

※その他の地区については、事業化の目途が立ち次第スケジュールに反映 

10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

災害公営住宅

【進捗状況】一部建築設計を実施中 【最終イメージ】市街地部で2,950戸を供給予定。

H23 H24 H25 H26
H27以降

建設工事

建築設計

建設工事が終わり次第、住宅供給開始
（地域によって供給時期が異なる）

10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

H26
H27以降

H23 H24 H25

再開発事業

【進捗状況】都市計画決定作業中 【最終イメージ】先行する２地区についてH25、H26年度の完成を目指す

基本計画 事業計画

建築工事

都市計画決定予定 事業計画の認可

中央３丁目

立町2丁目

建築工事

基本計画 事業計画

※半島部のスケジュールは、防災集団移転事業と併せた計画となります。 

10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

区画整理事業
（新市街地）
新蛇田

区画整理事業
（既成市街地・住居
ゾーン）
釜・大街道
門脇
湊

区画整理事業
（新市街地）
新渡波

【進捗状況】8月都市計画決定 【最終イメージ】H27年度頃から、造成工事が終了した箇所から建物が建設可能となる（市街地への移転）。

H23 H24 H25

【進捗状況】事業計画策定中 【最終イメージ】先行地区についてH26年度から住宅再建開始を目指す

【進捗状況】７月事業計画の認可済。 【最終イメージ】H26年度後半から、造成工事が終了した箇所から建物が建設可能となる（市街地への移転）。

H26
H27以降

用地買収

　　　　　　実施設計

市街地へ
移転開始

造成工事 H29年迄

基本構想 事業計画 宅地造成・公共施設工事 H32年迄

用地買収

　　概略・実施設計

市街地へ
移転開始

造成工事

事業計画の認可

都市計画決定（区域） 事業計画の認可

都市計画決定（区域）

事業計画の認可都市計画決定（区域）

▲新市街地が整備される蛇田地区 ▲再開発が計画される中心市街地


