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地区名（大臣同意を得た順番） 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度以降
4 7 10 1 4 7 10 1

石
　
巻
　
市
　
48
　
地
　
区

【石巻地域】
鹿立浜地区、桃浦地区、竹浜地区

【牡鹿地域】
小網倉浜・清水田浜地区、給分浜地区
十八成浜地区、鮫浦地区、前網浜地区

【雄勝地域】
名振地区、船越地区、大須・熊沢地区

【北上地域】
小室地区、小指地区

【石巻地域】
荻浜地区、月浦地区、小竹浜地区

【牡鹿地域】
泊浜地区、寄磯浜地区、大谷川浜地区

【雄勝地域】
大浜地区、波板地区、羽坂・桑浜地区

【北上地域】
白浜・長塩谷地区、釜谷崎地区
小泊・大室地区

【石巻地域】
佐須地区、折浜・蛤浜地区
牧浜地区、福貴浦地区、祝田地区

【牡鹿地域】
大原浜地区、小渕浜地区、鮎川浜地区
谷川浜・祝浜地区

【河北地域】
河北地区、間垣地区

【雄勝地域｝
立浜地区、小島地区、明神地区
雄勝中心部 A 地区、唐桑地区、水浜地区、
分浜地区、雄勝中心部 B 地区

【北上地域】
相川地区、月浜・吉浜地区
にっこり団地地区、大指地区

主な復興事業の進捗状況と今後の予定
（第4回：テーマ「防災集団移転促進事業（半島部）」）

2012.12.15

　毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしています。今回は、「半島部
の防災集団移転促進事業」の進捗状況と今後の予定について紹介します。

防災集団移転促進事業とは

　災害が発生した地域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域（移転促進区域）にある住居を、高台や内陸
部へ集団で移転することを促進する事業です。
　今回の津波によって浸水した土地を避け、住民の皆様の意向を十分に配慮した高台などの候補地を選定します。

将来の津波への不安…

事業の進捗状況と今後の予定

　防災集団移転促進事業を検討している地区においては、防災集団移転に参加する戸数を受け入れられる移転先を確保した段階で事業計画
書を作成し、事業に対する国土交通大臣の同意（大臣同意）を得ることにより、工事に向けた測量・地質・鑑定、用地買収、実施設計に着手するこ
とになります。なお、11月現在、半島部48地区のうち、43地区の大臣同意を得ており、残り5地区についても、速やかに大臣同意が得られるよ
う、進めていきます。

※地区ごとの造成工事等の着手時期および完了時期は異なります。

防災集団移転先集落イメージ図津波の心配がない！

　基本的に、以前住んでいた場所での
住宅の建設はできなくなります。

（災害危険区域の指定）
安全な高台や内陸部へ集団で移転します。

大臣同意

大臣同意

大臣同意

測量・地質・鑑定

測量・地質・鑑定

測量・地質・鑑定

着手時期

完了時期

用地買収・設計

用地買収・設計

用地買収・設計

造成・公共施設工事

造成・公共施設工事

造成・公共施設工事

平成26年度以降
宅地供給予定
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復旧事業等の進捗状況（第1回）

　毎月15日号では、主な復興事業の進捗状況と今後の予定をお知らせしていますが、ここでは、復
旧事業等の進捗状況について、お知らせします。皆様の生活を震災前に戻すため、一日でも早い東
日本大震災からの復旧を進めていきます。

主な復旧事業の進捗状況については、事業の進捗に合わせ、定期的に発信していきます。

事業名（指標名） 進捗率 復旧・復興状況（分子）/被害状況（分母）

道路災害復旧事業
（市道の被災延長に対する
 本復旧工事が終了した割合）

本復旧工事が完了した市道の延長 66.1km

被災した市道の延長 300km

橋りょう復旧事業
（市管理の被災橋りょうに対する
 本復旧工事が終了した割合）

本復旧工事が完了した橋りょうの延長 350m

被災した橋りょうの延長 1,219ｍ

道路街路灯復旧事業
（被災街路灯のうち復旧した割合）

復旧が完了した街路灯数

被災した街路灯数

下水道施設（管渠）災害復旧事業
（下水道被災管渠の被災延長に対する
 復旧管渠延長の割合）

本復旧工事に着工した延長 18km

被災した汚水管の延長 234km

海岸保全施設災害復旧事業
（防潮堤等の被災箇所のうち
 工事発注した割合）

工事発注した箇所数 2箇所

被災した海岸保全施設箇所数35箇所

漁港災害復旧事業
（被災漁港のうち復旧工事を発注した割合）

工事発注済漁港数 24港（県9、市15）

被災漁港数 44港

農地災害復旧事業
（津波被災農地面積に対する
 営農再開可能面積の割合）

復旧（作付）水田面積 1,099ha

津波冠水水田面積 1,771ha

学校施設災害復旧事業【小学校】
（大きな被害を受けた小学校のうち、
 復旧工事に着手した小学校数）

復旧工事に着手した小学校数 3校
（湊小、湊二小、渡波小）

災害復旧整備計画対象小学校 9校

学校施設災害復旧事業【中学校】
（大きな被害を受けた小学校のうち、
 復旧工事に着手した中学校数）

復旧工事に着手した中学校数 1校
（湊中）

災害復旧整備計画対象中学校 4校

災害廃棄物の処理状況
（災害廃棄物処理推計量に対する処分量）

処分量 121万4千トン

災害廃棄物処理推計量 445万8千トン
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