
令和５年度第５回石巻市ＤＸ推進本部

指示事項の取組状況確認資料

資料２－２

指示事項１

令和６年３月までに実施すべき作業項目（①Fit&Gap分析による課題の洗い出しに関連する事務、

②ベンダへのRFI（２回目）による情報収集・分析に関連する事務、③移行計画の詳細化・変更に

関連する事務、④令和６年度の委託業務及び補助金に関連する事務）を実施すること

指示事項２

担当課長のマネジメントの下、システムに関わる職員が一丸となって移行作業に取り組む体制を

構築・可視化すること



目次

課名 移行対象システム名 ページ数

１

市民税課

個人住民税 １

２ 法人住民税 ３

３ 軽自動車税 ５

４ 資産税課 固定資産税 ７

５
納税課

統合収納管理 ９

６ 統合滞納管理 １１

７

市民課

住民基本台帳 １３

８ 印鑑登録 １５

９ 戸籍 １７

１０ 戸籍の附票 １９

１１ 健康推進課 健康管理 ２１

１２

保険年金課

国民年金 ２３

１３ 国民健康保険 ２５

１４ 後期高齢者医療 ２７

１５ 介護福祉課 介護保険 ２９

１６ 障害福祉課 障害者福祉 ３１

１７ 保護課 生活保護 ３３

１８
子育て支援課

児童手当 ３５

１９ 児童扶養手当 ３７

２０ 子ども保育課 子ども・子育て支援 ３９

２１ 教育総務課 就学 ４１

２２ 選挙管理委員会事務局 選挙人名簿管理 ４３



 理由
税系システムは、既にベンダーから提出を受け洗い出しを行ったFit＆Gap分析の結果が、国が示した標準仕様と現システムの差異であ

り、システムとしてのFit＆Gap分析については、令和６年度の委託業務（見積）の中で予定されていることから、令和６年２月にRFI
（２回目）を行ったが、今回の回答内容をもとに作成した標準化移行計画書から、今後改定が見込まれるため。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年６月上旬 業務委託契約締結（課長補佐）
令和６年９月下旬 Fit＆Gap分析の結果受領（課長補佐）
令和６年１０月 標準仕様書対応表の修正完了（個人住民税係・諸税証明係）
令和６年１０月 RFI（２回目）の修正内容回答受領（課長補佐）
令和６年１０月 標準化移行計画書の修正内容作成完了（課長補佐）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無いと考え

ている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：総務部市民税課
標準化対象事務名：個人住民税
移行完了時期（見込）：令和７年１２月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

個人市
民税
係長

個人市
民税
係員

諸税
証明
係長

諸税
証明
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ● ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ● ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ● ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ● ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ● ● ●

9
新システム対応

契約 ● ● ● ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ●

17 係間の調整 ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：総務部市民税課
標準化対象事務名：個人住民税
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 理由
税系システムは、既にベンダーから提出を受け洗い出しを行ったFit＆Gap分析の結果が、国が示した標準仕様と現システムの差異であ

り、システムとしてのFit＆Gap分析については、令和６年度の委託業務（見積）の中で予定されていることから、令和６年２月にRFI
（２回目）を行ったが、今回の回答内容をもとに作成した標準化移行計画書から、今後改定が見込まれるため。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年６月上旬 業務委託契約締結（課長補佐）
令和６年９月下旬 Fit＆Gap分析の結果受領（課長補佐）
令和６年１０月 標準仕様書対応表の修正完了（個人住民税係・諸税証明係）
令和６年１０月 RFI（２回目）の修正内容回答受領（課長補佐）
令和６年１０月 標準化移行計画書の修正内容作成完了（課長補佐）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無いと考え

ている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：総務部市民税課
標準化対象事務名：法人住民税
移行完了時期（見込）：令和７年１２月

3



NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

個人市
民税
係長

個人市
民税
係員

諸税
証明
係長

諸税
証明
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ● ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ● ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ● ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ● ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ● ● ●

9
新システム対応

契約 ● ● ● ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ●

17 係間の調整 ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：総務部市民税課
標準化対象事務名：法人住民税
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 理由
税系システムは、既にベンダーから提出を受け洗い出しを行ったFit＆Gap分析の結果が、国が示した標準仕様と現システムの差異であ

り、システムとしてのFit＆Gap分析については、令和６年度の委託業務（見積）の中で予定されていることから、令和６年２月にRFI
（２回目）を行ったが、今回の回答内容をもとに作成した標準化移行計画書から、今後改定が見込まれるため。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年６月上旬 業務委託契約締結（課長補佐）
令和６年９月下旬 Fit＆Gap分析の結果受領（課長補佐）
令和６年１０月 標準仕様書対応表の修正完了（個人住民税係・諸税証明係）
令和６年１０月 RFI（２回目）の修正内容回答受領（課長補佐）
令和６年１０月 標準化移行計画書の修正内容作成完了（課長補佐）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無いと考え

ている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：総務部市民税課
標準化対象事務名：軽自動車税
移行完了時期（見込）：令和７年１２月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

個人市
民税
係長

個人市
民税
係員

諸税
証明
係長

諸税
証明
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ● ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ● ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ● ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ● ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ● ● ●

9
新システム対応

契約 ● ● ● ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ●

17 係間の調整 ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：総務部市民税課
標準化対象事務名：軽自動車税
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 理由
税系システムは令和６年６月にFit&Gap分析を現行ベンダに委託予定としているため、未だ標準仕様書対応表の作成、RFI（２回目）の

実施及び標準化移行計画書の作成が完了していない状況となっている。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担

令和６年６月 業務委託契約締結（償却資産係）
令和６年９月 Fit&Gap分析の結果受領（償却資産係）
令和６年１０月 標準仕様書対応表の作成完了（償却資産係）
令和６年１０月 RFI（２回目）の回答受領（償却資産係）
令和６年１０月 標準化移行計画書の作成完了（償却資産係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無いと考え
ている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：総務部資産税課
標準化対象事務名：固定資産税
移行完了時期（見込）：令和７年１２月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

償却
資産
係長

償却
資産
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ●

10 操作研修対応 ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ● ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：総務部資産税課
標準化対象事務名：固定資産税

8



 理由
統合収納管理システムについては、令和６年度の委託業務予定のFit&Gap分析により標準化移行計画の改定が見込まれること。また、令

和６年２月に行ったRFI（２回目）を元に移行に係る課題の整理等を行ったが、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険のシステム
と関連する内容について、現状複数課にまたがる事務を確認・調整等する必要があり、標準化移行計画の改定が見込まれることから、関連
する取組状況について実施中としている。
 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年６月上旬 業務委託契約締結（収納管理係）
令和６年９月下旬 Fit&Gap分析の結果受領（収納管理係）
令和６年１０月 標準仕様書対応表の修正完了（収納管理係）
令和６年１０月 RFI（２回目）の修正内容回答受領（収納管理係）
令和６年１０月 標準化移行計画書の修正内容作成完了（収納管理係）
 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無いと考え
ているが、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険のシステムといった現行複数課にまたがり業務を行っている事務については、国
民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険のシステムのFit&Gap分析結果により影響を受ける可能性があることから、確認・調整等する
必要がある。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：納税課
標準化対象事務名：共通機能（統合収納管理）
移行完了時期（見込）：令和７年１２月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

徴収
係長

徴収
係員

収納
管理
係長

収納
管理
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ● ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：納税課
標準化対象事務名：共通機能（統合収納管理）
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 理由
共通機能（統合滞納管理）システムは令和６年年度の委託業務予定のFit&Gap分析により標準化移行計画の改定が見込まれること。また、
令和６年２月に行ったＲＦＩ（２回目）を元に移行に係る課題の整理等を行ったが、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保
険料のシステムと関連する内容について、現状複数課にまたがる事務を確認・調整等する必要があり、標準化移行計画の改定が見込まれ
ることから、関連する取組状況について実施中としている。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年６月上旬 業務委託契約締結（徴収係）
令和６年９月下旬 Fit&Gap分析の結果受領（徴収係）
令和６年１０月 標準仕様書対応表の作成完了（徴収係）
令和６年１０月 標準化移行計画書の作成完了（徴収係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無いと考
えているが、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料システムのＦｉｔ＆Ｇａｐ分析結果により影響を受ける可能性があ
ることから、確認・調整等する必要がある。

⑦標準化移行計画
書の作成

③RFI(2回目)の
実施

②標準仕様書
対応表の作成

①Fit＆Gap分析

⑥移行に係る課題
の整理

⑤外部委託の整理

④周辺機器の整理

（２）期限までに事務が完了しなかったことについての説明

担当課名：納税課
標準化対象事務名：共通機能（統合滞納管理）
移行完了時期（見込）：令和７年１２月

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

⑧R6年度の委託業務
仕様書の作成

⑨R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請資
料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

（１）標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

徴収
係長

徴収
係員

収納
管理
係長

収納
管理
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ● ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ● ● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：納税課
標準化対象事務名：共通機能（統合滞納管理）
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 理由
２回目のRFIを実施するにあたり、当初ベンダから提供されていたFit&Gap資料の内容に不足があり、標準仕様書対応表の作成に遅れ

が生じていた。
その後RFI（２回目）は令和６年２月２１日付けでベンダに依頼、３月１１日回答があった。
しかしベンダから提出したRFIの回答内容に不足があり、再提出に時間を要するため、提出期限に間に合わない旨の連絡があり、提出

期限内に業務を完了するのが困難となった。
 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
R6.5月上旬 RFI(２回目)回答受領（住基ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ係）
R6.5月下旬 周辺機器の整理、外部委託の整理、標準化移行計画書の作成完了（住基ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ係）
R6.6月中旬 R6年度の委託業務仕様書の作成（現行ベンダ）
R6.7月上旬 R6デジタル基盤改革支援補助金申請資料の準備完了（住基ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ係）
R6.9月下旬 業務委託契約締結（住基ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響はないと考
える。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：市民生活部 市民課
標準化対象事務名：住民基本台帳
移行完了時期（見込）：令和７年８月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

住基ﾏｲﾅ
ﾝﾊﾞｰ係
長

住基ﾏｲﾅ
ﾝﾊﾞｰ係
員

窓口
戸籍
係長

窓口
戸籍
係員

管理
係長

管理
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ● ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ● ● ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：市民課
標準化対象事務名：住民基本台帳
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 理由
２回目のRFIを実施するにあたり、当初ベンダから提供されていたFit&Gap資料の内容に不足があり、標準仕様書対応表の作成に遅れ

が生じていた。
その後RFI（２回目）は令和６年２月２１日付けでベンダに依頼、３月１１日回答があった。
しかしベンダから提出したRFIの回答内容に不足があり、再提出に時間を要するため、提出期限に間に合わない旨の連絡があり、提出

期限内に業務を完了するのが困難となった。
 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
R6.5月上旬 RFI(２回目)回答受領（住基ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ係）
R6.5月下旬 周辺機器の整理、外部委託の整理、標準化移行計画書の作成完了（住基ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ係）
R6.6月中旬 R6年度の委託業務仕様書の作成（現行ベンダ）
R6.7月上旬 R6デジタル基盤改革支援補助金申請資料の準備完了（住基ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ係）
R6.9月下旬 業務委託契約締結（住基ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響はないと考
える。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：市民生活部 市民課
標準化対象事務名：印鑑登録
移行完了時期（見込）：令和７年８月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

住基ﾏｲﾅ
ﾝﾊﾞｰ係
長

住基ﾏｲﾅ
ﾝﾊﾞｰ係
員

窓口
戸籍
係長

窓口
戸籍
係員

管理
係長

管理
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ● ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ● ● ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：市民課
標準化対象事務名：印鑑登録

16



標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：市民課
標準化対象事務名：戸籍
移行完了時期（見込）：令和８年１月

 理由

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：
理由：
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

窓口
戸籍
係長

窓口
戸籍
係員

住基マ
イナン
バー係
長

住基マ
イナン
バー係
長

管理
係長

管理
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達

2 システム運用支援業務の要否検討・調達

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ●

5 特定個人情報保護評価の実施

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

9
新システム対応

契約 ●

10 操作研修対応 ● ● ● ● ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：市民課
標準化対象事務名：戸籍
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 理由

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：
理由：

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：市民課
標準化対象事務名：戸籍の附票
移行完了時期（見込）：令和８年１月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

住基ﾏｲﾅ
ﾝﾊﾞｰ係
長

住基ﾏｲﾅ
ﾝﾊﾞｰ係
員

窓口
戸籍
係長

窓口
戸籍
係員

管理
係長

管理
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ● ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：市民課
標準化対象事務名：戸籍の附票
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 理由
委託業務仕様書、R６年度デジタル基盤改革支援補助金申請資料の準備については、令和６年７月に現行ベンダと委託契約予定として

いるため、今後着手することとしている。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年４月末 委託仕様書作成（健康推進第２係）
令和６年５月上旬 令和６年度デジタル基盤改革支援補助金申請（健康推進第２係）
令和６年７月上旬 令和６年度業務委託契約予定（健康推進第２係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る令和６年度の業務委託作業が本格化するのは令和６年７月以降であるため、令和６年７月までに上記作業を完了すれ
ば影響は無いと考えている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：健康推進課
標準化対象事務名：健康管理
移行完了時期（見込）：令和７年１０月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

技術
課長
補佐
兼
健康
推進
第２
長

健康
推進
第１
係長

健康
推進
第１
係
母子
総括

健康
推進
第２
係
歯科
総括

健康
推進
第２
係
成人
総括

健康
推進
第２
係
健診
予防
接種
総括

健康
推進
第２
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ● ● ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ● ● ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ● ● ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ● ● ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド移
行計画作成、利用開始手続）

● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9 新システム対
応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ● ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ● ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ●

情報システムの標準化推進体制表担当課名：健康推進課
標準化対象事務名：健康管理
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 理由
3月初旬、RFIの回答を受領し内容を確認したところ、今後の作業内容に不備があると思われたため、ICT総合推進課に相談のうえ、現

行ベンダに再度回答書の提出を依頼した。ところが、再度受領した回答においても不備があったため、令和6年４月上旬までに、内容を
精査し回答をいただくこととした。このため、提出期限までに標準化移行計画書の作成完了することが困難となった。
令和6年度は、移行計画（システム連携計画、適合試験実施計画など）について委託業務を締結する予定。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
R6.4月上旬 RFI（2回目）回答受領（資格年金係）
R6.5月上旬 周辺機器の整理、外部委託の整理、移行に係る課題の整理、標準化移行計画書の作成完了（資格年金係）
R6.6月上旬 R6年度の委託業務仕様書の作成（現行ベンダ）
R6.7月上旬 R6デジタル基盤改革支援補助金申請資料の準備完了、申請（資格年金係）
R6.9月下旬 業務委託契約締結（資格年金係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和7年度であるため、令和7年度予算要求までに上記作業を完了すれば移行完了時期へ
の影響はない。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：保健福祉部保険年金課
標準化対象事務名：国民年金
移行完了時期（見込）：令和７年１０月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

資格
年金
係長

資格
年金
係員

財務
担当

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ●

18

予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：保健福祉部保険年金課
標準化対象事務名：国民年金
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 理由
国民健康保険システムは現行システム（Micjet MISALIO）が令和６年１２月に保守点検業務の契約期間が満了するが、現行ベンダから
今後国の標準仕様書に準拠しないこと及び保守点検業務の延長は行えないことが示されたため、一旦、次期システムとして国民健康保険
中央会が構築した「市町村事務処理標準システム」をオンプレミス形式で導入し、標準仕様書に準拠した段階でガバメントクラウドへ移
行する予定で契約に向けた作業を進めている。Fit＆Gap分析等については、次期システムの契約後に標準仕様書との比較分析を行うため
未着手となっている。tp分析
 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年３月 次期システム（市町村事務処理標準システム）導入業務委託契約締結（資格年金係）
令和６年４月 Fit&Gap分析（各係）
令和６年６月 標準仕様書対応表の作成完了（各係）
令和６年６月 RFI（２回目）の実施（資格年金係）
令和６年８月 標準化移行計画書の作成完了（各係）
 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無い。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：保険年金課
標準化対象事務名：国民健康保険
移行完了時期（見込）：令和７年１０月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

資格
年金
係長

資格
年金
係員

医療
給付
係長

医療
給付
係員

保険
税係
長

保険
税係
員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ● ● ● ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ● ● ● ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ● ● ● ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ● ● ● ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ● ● ● ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ● ● ● ● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ● ● ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ● ● ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：保険年金課
標準化対象事務名：国民健康保険
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 理由
後期高齢者医療システムは現行ベンダからFit＆Gap分析業務について令和５年度中の受託はできない旨の申し出があり、令和６年度予算
において令和６年４月に委託予定としているため、未だ標準仕様書対応表の作成、RFI（２回目）の実施及び標準化移行計画書の作成が
完了していない状況となっている。
※R6デジタル基盤改革支援補助金申請資料の準備が完了となったのは、Fit＆Gap分析業務に補助金を充てるため、事前に補助金申請を
行ったため。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年４月上旬 業務委託契約締結（保険税係）
令和６年５月上旬 Fit&Gap分析の結果受領（保険税係）
令和６年５月下旬 標準仕様書対応表の作成完了（保険税係）
令和６年６月上旬 RFI（２回目）の実施（保険税係）
令和６年６月中旬 RFI（２回目）の回答受領（保険税係）
令和６年７月上旬 標準化移行計画書の作成完了（保険税係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無い。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：保険年金課
標準化対象事務名：後期高齢者医療保険
移行完了時期（見込）：令和７年１２月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

保険
税
係長

保険
税
係員

保険
税
係員

保険
税
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ●

17 係間の調整 ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：保険年金課
標準化対象事務名：後期高齢者医療
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 理由
介護保険システムは令和６年４月にFit&Gap分析を現行ベンダに委託予定としているため、未だ標準仕様書対応表の作成及び標準化
移行計画書の作成が完了していない状況となっている。 RFI（２回目）については標準仕様書対応表を除いて実施し（２回目その１
とする。）、各種整理を行っているところである。標準仕様書対応表作成後に再度RFI（２回目その２）を実施予定。
 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年４月上旬 業務委託契約締結（保険料係）
令和６年５月下旬 Fit&Gap分析の結果受領（保険料係）
令和６年６月中旬 標準仕様書対応表の作成完了（保険料係）
令和６年７月上旬 RFI（２回目その２）の実施（保険料係）
令和６年８月上旬 RFI（２回目その２）の回答受領（保険料係）
令和６年９月下旬 標準化移行計画書の作成完了（保険料係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無いと考
えている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：介護福祉課
標準化対象事務名：介護保険
移行完了時期（見込）：令和７年９月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

保険
料係
長

保険
料係
員

指導
給付
係長

指導
給付
係員

認定
調査
係長

認定
調査
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ● ● ● ● ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ● ● ● ● ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ● ● ● ● ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ● ● ● ● ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ● ● ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：介護福祉課
標準化対象事務名：介護保険
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 理由
障害者福祉システムは令和６年５月にFit&Gap分析を含め、現行ベンダに業務委託予定としているため、未だ標準仕様書対応表の作成、

RFI（２回目）の実施及び標準化移行計画書の作成が完了していない状況となっている。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年５月上旬 業務委託契約締結（課内システム担当）
令和６年６月上旬 Fit&Gap分析の結果受領（課内システム担当）
令和６年６月下旬 標準仕様書対応表の作成完了（課内システム担当）
令和６年７月上旬 RFI（２回目）の実施（課内システム担当）
令和６年７月下旬 RFI（２回目）の回答受領（課内システム担当）
令和６年８月上旬 標準化移行計画書の作成完了（課内システム担当）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響はないと

考えている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：障害福祉課
標準化対象事務名：障害者福祉
移行完了時期（見込）：令和７年１２月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

企画
管理
係長

企画
管理
係員

障害
福祉
係長

障害
福祉
係員

自立
支援
係長

自立
支援
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ● ● ● ● ● ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ● ● ● ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ● ● ● ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ● ● ● ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ● ● ● ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ● ● ● ● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ● ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ● ● ● ● ● ● ●

9
新システム対応

契約 ● ● ● ● ● ●

10 操作研修対応 ● ● ● ● ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ● ● ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ● ●

17 係間の調整 ● ● ● ● ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ● ● ● ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：障害福祉課
標準化対象事務名：障害者福祉
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 理由

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：
理由：

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：保護課
標準化対象事務名：生活保護
移行完了時期（見込）：令和８年２月（見込）
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

保護
係長

保護
係員

総務
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

●

9
新システム対応

契約 ●

10 操作研修対応 ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ● ●

17 係間の調整 ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：保護課
標準化対象事務名：生活保護
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 理由

補助金申請時期が令和６年４月のため、現在、申請に向けて準備中である。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担

令和６年４月 令和６年度デジタル基盤改革支援補助金申請（手当支給係）
令和６年６月 令和６年度業務委託契約予定（手当支給係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る業務委託作業が開始する令和６年７月までに上記作業を完了すれば影響はないと考えている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：子育て支援課
標準化対象事務名：児童手当
移行完了時期（見込）：令和８年３月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

手当
支給
係長

手当
支給
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達

2 システム運用支援業務の要否検討・調達

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等）

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ●

17 係間の調整

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：子育て支援課
標準化対象事務名：児童手当
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 理由

補助金申請時期が令和６年４月のため、現在、申請に向けて準備中である。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担

令和６年４月 令和６年度デジタル基盤改革支援補助金申請（手当支給係）
令和６年６月 令和６年度業務委託契約予定（手当支給係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る業務委託作業が開始する令和６年７月までに上記作業を完了すれば影響はないと考えている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：子育て支援課
標準化対象事務名：児童扶養手当
移行完了時期（見込）：令和８年３月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

手当
支給
係長

手当
支給
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達

2 システム運用支援業務の要否検討・調達

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等）

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

● ●

9
新システム対応

契約 ● ●

10 操作研修対応 ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ●

17 係間の調整

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ● ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：子育て支援課
標準化対象事務名：児童扶養手当
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 理由
年度末及び新年度に向けた業務が立て込んでいるため、仕様書の作成や補助金申請資料の準備に着手できていない状況となっている。

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年４月上旬 委託業務仕様書の作成（保育運営係）
令和６年５月上旬 補助金申請資料の準備（保育運営係）
令和６年７月上旬 委託業務契約締結（保育運営係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：令和６年度における委託業務の開始を７月と予定しているため、発注前までに上記作業を完了すれば影響はないと考えている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：子ども保育課
標準化対象事務名：子ども・子育て支援
移行完了時期（見込）：令和８年３月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

保育
運営
係長

保育
運営
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ● ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

● ●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

●

9
新システム対応

契約 ●

10 操作研修対応 ● ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ●

17 係間の調整 ● ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：子ども保育課
標準化対象事務名：子ども・子育て支援

40



 理由
現行ベンダによるFit&Gap分析が令和６年６月頃完了予定のため、未だ標準仕様書対応表の作成、RFI（２回目）の実施及び標準化移行
計画書の作成等の作業が完了していない状況となっている。（周辺機器がないため周辺機器の整理のみ完了）

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担
令和６年６月 Fit&Gap分析の結果受領（学事係）
令和６年７月 標準仕様書対応表の作成完了（学事係）
令和６年８月 RFI（２回目）の実施（学事係）
令和６年８月 RFI（２回目）の回答受領（学事係）
令和６年９月 標準化移行計画書の作成完了（学事係）

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：無
理由：標準化に係る移行作業が本格化するのは令和７年度であるため、令和７年度予算要求までに上記作業を完了すれば影響は無いと
考えている。

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：教育総務課
標準化対象事務名：就学（学齢簿編成等及び就学援助）
移行完了時期（見込）：令和７年８月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長 課長
課長
補佐

学事
係長

学事
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ● ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ● ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ●

5 特定個人情報保護評価の実施 ● ●

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

●

9
新システム対応

契約 ●

10 操作研修対応 ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ● ●

13 関係課との調整 ● ● ●

14 ICT総合推進課との調整 ● ● ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ●

17 係間の調整 ●

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ● ● ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：教育総務課
標準化対象事務名：就学（学齢簿編成及び就学援助）

42



 理由

 完了しなかった事務の今後の実施スケジュールと役割分担

 移行完了時期への影響の有無とその理由
移行完了時期への影響：
理由：

標準化移行計画
書の作成

RFI(2回目)
の実施

標準仕様書
対応表の作成

Fit＆Gap分析

移行に係る
課題の整理

外部委託の整理

周辺機器の整理

②期限までに事務が完了しなかったことについての説明

令和６年３月１５日時点

凡例： 完了 実施中 未着手

R6年度の委託業務
仕様書の作成

R6年度デジタル基盤
改革支援補助金申請
資料の準備

（
実
施
期
限
）

令
和
6

年
3

月
15

日

①標準化移行計画書作成等に関する取組状況

標準化移行計画書作成等に関する取組状況

令和６年度実施なし

担当課名：選挙管理委員会事務局
標準化対象事務名：選挙人名簿管理
移行完了時期（見込）：令和７年１１月
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NO

情報システムの標準化に関する業務 担当者

業務分類 業務 部長 次長
事務
局長

局長
補佐

選挙
係長

選挙
係員

1

移行作業

周辺機器の内容検討・調達 ●

2 システム運用支援業務の要否検討・調達 ●

3 システム運用支援業務以外の外部委託の検討・調達 ●

4 現行ベンダへ委託する業務の検討・調達 ●

5 特定個人情報保護評価の実施

6
ガバメントクラウド関係手続（ガバメントクラウド
移行計画作成、利用開始手続）

●

7 例規改正（業務フロー変更・帳票変更等） ● ● ● ●

8
現行システムの契約終了対応（違約金の要否検討含
む）

●

9
新システム対応

契約 ●

10 操作研修対応 ●

11

庁内調整

DX推進本部会議（幹事会）対応 ● ● ●

12 関係部局との調整 ● ● ●

13 関係課との調整 ●

14 ICT総合推進課との調整 ●

15 部内調整 部次長への進捗状況報告 ● ● ●

16
課内調整

作業進捗の管理 ● ● ●

17 係間の調整

18
予算・補助金

歳入・歳出予算の要求・管理 ●

19 デジタル基盤改革支援補助金関連事務 ●

情報システムの標準化推進体制表

担当課名：選挙管理委員会事務局
標準化対象事務名：選挙人名簿管理

44


