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３－３ 関連事業の整理 

ＪＲ仙石線・石巻線の全線復旧、新駅整備、新石巻市立病院等石巻駅周辺整備、その他交通に影

響を与える各種復興事業について、事業の内容と事業スケジュールを整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ＪＲ仙石線・石巻線の全線復旧 

線区 区  間 運転再開日等 

ＪＲ 

仙石線 

高城町～陸前大塚 現位置での復旧。平成 27年 5月 30日運転再開。 

陸前大塚～陸前小野 現位置より約 500m 程度山側に移設し復旧。平成 27 年 5

月 30日運転再開。 

陸前小野～矢本 平成 24年 3月 17日運転再開 

ＪＲ 

石巻線 

石巻～渡波 平成 24年 3月 17日運転再開 

渡波～浦宿 平成 25年 3月 16日運転再開 

浦宿～女川 平成 27年 3月 21日運転再開 

  

ＪＲ仙石線・石巻線
の全線復旧

石巻あゆみ野駅建
設

石巻市立病院建設

かわまち交流拠点
整備

新市街地整備

防災集団移転整備

住居系既存市街地
整備

復興公営住宅整備

半島部拠点エリアの
整備

主要道路整備

石巻駅周辺地区津
波復興拠点整備事
業

Ｈ32年度Ｈ26年度 Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｈ31年度

Ｈ32年度完成目標

着工 Ｈ28年夏頃開業予定

都市計画決定 事業認可 工事完了

ＪＲ仙石線全線復旧

ＪＲ石巻線全線復旧

基本協定締結 事業認可 Ｈ28年3月開業予定

Ｈ29年度宅地供給予定

Ｈ31年度完成目標

Ｈ29年度完成予定（着手済住宅）

完了時期：調整中

Ｈ30年度完成目標

Ｈ29年度開設予定

Ｈ29年度完成目標

表 主要な関連事業のスケジュール 
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(2) ＪＲ仙石線「石巻あゆみ野駅」の設置 

■開業予定日：平成 28年 3月予定 

■位  置 ：あおば通駅から 46.4km付近 

■鉄道施設 ：駅舎（待合室 スロープ）、ホーム（1面 延長約 85m（普通列車 4両分に対応）） 

■その他施設：駅前広場：駐車場、駐輪場、公衆トイレ（全て石巻市で整備） 

■営業形態 ：無人駅 

 

 

 

 

 

 

(3) 石巻市立病院 

平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災により、壊滅的な被害を受けた石巻市立病院は、

平成 28年夏頃に石巻駅前駐車場の敷地に再建し新市立病院として開院予定である。 
 

①施設概要 

■開院日 ：平成 28年夏頃 

■位  置：石巻市穀町 56番 28 

■施設機能：急性期医療（1.5次救急）、亜急性期・回復期医療、緩和ケア、在宅医療・在宅支援 

■病床数 ：180床（一般病棟 140床、療養病棟 40床） 

■駐車場 ：病院 1階 47台、立体駐車場 250台（病院用 109台、公用車用 141台） 

※病院 1階には、一般車の車寄せスペースとタクシープール（3台分）は整備される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②診療科目・時間等 

■診療科目：内科、放射線診断科、外科、麻酔科、整形外科、リハビリテーション科 

■診療時間：月～金曜日の 8:30～17:00（午後は予約診療のみ） 

■受付時間：8:30～11:30（受付機は 8:00～）、14:30～16:00 

 

 



25 

(4) 新市街地整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 防災集団移転整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が新たに整備した土地への移転新築（半島）

○石巻市半島地域（11地区） ○牡鹿地域（12地区）

①
②

③

④
⑤

⑥
⑦

⑧⑨

⑩
⑪ ①

②
③
④

⑤

⑥-1

⑦

⑧

⑨

⑩ ⑪ ⑫

牡鹿地域

石巻市半島地域

⑥-2

住宅団地名
移転
世帯数

宅地供給
予定

1 祝田 6世帯 平成27年度

2 佐須 16世帯 平成28年度

3 小竹浜 6世帯 平成27年度

4 折浜・蛤浜 12世帯 平成27年度

5 桃浦 5世帯 平成26年度

6 月浦 8世帯 平成26年度

7 荻浜 13世帯 平成28年度

8 牧浜 12世帯 平成27年度

9 竹浜 5世帯 平成26年度

10 鹿立浜 10世帯 平成26年度

11 福貴浦 20世帯 平成27年度

住宅団地名
移転
世帯数

宅地供給
予定

1
小網倉浜・
清水田浜

24世帯 平成27年度

2 大原浜 15世帯 平成27年度

3 給分浜 26世帯 平成27年度

4 小渕浜 64世帯 平成29年度

5 十八成浜 31世帯 平成27年度

6 鮎川浜 69世帯 平成29年度

7 泊浜 7世帯 平成27年度

8 谷川浜・祝浜 8世帯 平成28年度

9 大谷川浜 14世帯 平成27年度

10 鮫浦 16世帯 平成28年度

11 前網浜 13世帯 平成26年度

12 寄磯浜 15世帯 平成28年度・宅地整備とあわせ、復興公営住宅
40戸を整備

・宅地整備とあわせ、復興公営住宅
167戸を整備

※移転世帯数は、大臣同意を得た復興整備計画上の数値です。

市が新たに整備した土地への移転新築（市街地）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 完成
目標年4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

①新蛇田
46.5ha                 Ｈ32年度

②新蛇田南
27.4ha Ｈ32年度

③新蛇田南第二
13.7ha Ｈ31年度

④あけぼの北
5.6ha Ｈ29年度

⑤新渡波
17.8ha Ｈ30年度

⑥新渡波西
11.1ha Ｈ30年度

○整備スケジュール

事業計画決定

設計等

工事

新蛇田地区 イメージ

設計等
工事

設計等
工事

事業計画決定

事業計画決定

設計等

事業計画決定 工事

設計等

工事事業計画決定

事業計画決定 工事
設計等

①

②
③

④

⑤⑥

新渡波地区 イメージ

平成 27年 9月末時点 

平成 27年 9月末時点 
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(6) 住居系既存市街地整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が被災市街地の再整備（区画整理）を行い、現地で再建・新築

○整備手法
災害危険区域外の被災市街地のうち、二線堤整備によって安全となる5地区を、市が区画整理します。
整備によって、元住民の方々の現地再建が可能なほか、空いた土地に復興公営住宅等を整備します。

平成25年度 平成26年度 平成27年度

7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

①下釜第一
12.1ha

②新門脇
23.7ha

③湊北
14.8ha

④湊東
29.6ha                                                              

⑤中央一丁目
1.45ha

○整備スケジュール

事業計画決定

設計等 工事

事業計画決定

設計等 工事

設計等

事業計画決定
工事

設計等

事業計画決定

工事

工事設計等

事業計画決定

①
②

③

④

⑤

二線堤防

○完成イメージ図

事業計画変更

事業計画変更

事業計画変更

第1回事業計画変更

⑤中央一丁目地区 ③湊北地区

第2回事業計画変更

第2回事業計画変更

市が新たに整備した土地への移転新築（半島）

○雄勝地域(13地区) ○河北地域（2地区）

○北上地域（8地区）

①

河北地域

雄勝地域

① ②

③

④

⑤

⑥⑦
⑧

⑨-A1⑨-A2

⑨-B

⑩

⑪
⑫

⑬

北上地域

⑦

⑧

⑥ ⑤
④

③

②
①-大指

②

①-小指

住宅団地名
移転
世帯数

宅地供給
予定

1 名振 25世帯 平成26年度

2 船越 26世帯 平成28年度

3 熊沢・大須 8世帯 平成27年度

4 羽坂・桑浜 5世帯 平成26年度

5 立浜 15世帯 平成27年度

6 大浜 8世帯 平成26年度

7 小島 10世帯 平成27年度

8 明神 9世帯 平成27年度

9 雄勝中心部
A：17世帯 平成28年度

B：29世帯 平成29年度

10 唐桑 6世帯 平成28年度

11 水浜 23世帯 平成27年度

12 分浜 6世帯 平成27年度

13 波板 6世帯 平成27年度

住宅団地名
移転
世帯数

宅地供給
予定

1 河北 396世帯 平成29年度

2 間垣 5世帯 平成27年度

住宅団地名
移転
世帯数

宅地供給
予定

1 小指・大指 16世帯

大指
平成27年度
小指
平成26年度

2 相川 23世帯 平成28年度

3 小泊・大室 54世帯 平成28年度

4 小室 18世帯 平成26年度

5 白浜・長塩谷 23世帯 平成28年度

6 月浜・吉浜 12世帯 平成27年度

7 にっこり団地 89世帯 平成28年度

8 釜谷崎 6世帯 平成26年度
・宅地整備とあわせ、復興公営住宅
95戸を整備

・宅地整備とあわせ、復興公営住宅253戸を整備

・宅地整備とあわせ、復興公営住宅
73戸を整備

※移転世帯数は、大臣同意を得た復興整備計画上の数値です。

平成 27年 9月末時点 

平成 27年 9月末時点 
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(7) 復興公営住宅整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○市全体

工事

計画戸数

用地取得済

設計着手済

工事着手済

入居開始済

0 1000 2000 3000 4000戸 5000戸

4,500戸

3,799戸（88地区） 84.4％

3,403戸（73地区） 75.6％

3,387戸（72地区） 75.2％

1,503戸（37地区） 33.4％

○市街地部

○半島沿岸部

計画戸数

用地取得済

設計着手済

工事着手済

入居開始済

3,248戸（49地区） 84.3％

3,850戸

3,248戸（49地区） 84.3％

1,476戸（29地区） 38.3％

地区
完成予定戸数

合計
H25 H26 H27 H28 H29

市
街
地

蛇田 220 822 1042

釜大街道 150 59 321 530

中心 68 274 150 492

門脇 151 151

湊 20 158 67 183 428

渡波 61 165 194 115 535

河南河北 70 70

市街地合計 149 763 1416 920 3248

半
島
沿
岸

石巻半島 3 22 15 40

牡鹿 11 35 120 166

河北 2 246 248

雄勝 3 43 33 14 93

北上 4 60 9 73

半島沿岸合計 17 106 228 269 620

全体合計 149 780 1522 1148 269 3868

○年度別完成見込戸数（着手済住宅）

0 1000 2000 3000 4000戸

計画戸数

用地取得済

設計着手済

工事着手済

入居開始済

0 200 400 600 800戸

139戸（23地区） 21.3％

650戸

155戸（24地区） 23.8％

551戸（39地区） 84.7％

※ 工事着手については、建築工事着手

27戸（8地区） 4.1％

3,248戸（49地区） 84.3％

○計画戸数の推移

平成２３年１１月 ３，０００戸

平成２４年 ４月 ４，０００戸

平成２６年１２月 ４，５００戸

復興公営住宅整備状況

石巻市復興公営住宅供給計画

○整備計画戸数
市街地部 ： ３，８５０戸
半島沿岸 ： ６５０戸
合 計 ： ４，５００戸

○供給計画改定経緯

○年度別整備計画戸数

○地区別整備計画

平成 27年 9月末時点 

平成 27年 9月末時点 
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市
街
地
部
整
備
位
置
図

平成 27年 9月末時点 
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半
島
沿
岸
部
（
南
）
整
備
位
置
図

平成 27年 9月末時点 
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半
島
沿
岸
部
（
北
）
整
備
位
置
図

平成 27年 9月末時点 
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(8) 半島部拠点エリアの整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鮎川浜地区（牡鹿地区）雄勝中心部地区（雄勝地区）

雄勝総合支所、公民館、消防署出張所、駐在所、

硯伝統産業会館、市場型商業施設等を住宅団地

の隣接地に集約して整備し、雄勝地域全域の生

活、緊急時、観光の拠点を形成します。

捕鯨文化の展示施設、商業施設、旅客船関連施設等の施

設を集約して整備することで、牡鹿地域の観光の拠点を形

成します。

企業誘致ゾーン

企業誘致のための基盤
整備を整備するゾーン

水産業ゾーン

水産加工場など水産業に関連
する施設の復旧・再開・誘致の
ためのゾーン

観光ゾーン

硯石や海産物を活用した
観光拠点の整備、硯伝統
産業会館の復旧等、地域
商業再生のためのゾーン

公共公益施設ゾーン

総合支所（公民館、郵
便局）や駐在所、消防
署出張所、漁協支所
等の公益施設を集約
したゾーン

商業・観光ゾーン

離島航路としての交通機能の復旧再開と、
鯨・金華山などの観光拠点となるゾーン

企業誘致ゾーン

被災した既存の地域産
業の再生と、地域の新た
な雇用を生み出す新産
業の誘致を行うゾーン

文化・福祉ゾーン

被災した公民館、体育
館を既存の文化・福祉
施設に隣接して整備し
集約を行うゾーン

漁港ゾーン

漁港機能の復旧・再開と
捕鯨や定置網、銀ザケ、
養殖など既存漁業の再
生のためのゾーン

公園・緑地ゾーン

地域住民や観光客
の憩い・活動の場と
なる公園・緑地の整
備を行うゾーン

鎮魂の森

早期事業化
エリア

集団移転
団地

集団移転
団地

観光・水産業の
ためのゾーン

早期
事業化
エリア

既存
住宅

集
団
移
転
団
地

集団移転
団地

集団移転
団地

既存
住宅

半島部拠点エリアの整備

拠点エリアの整備
（にっこり地区）

拠点エリアの整備
（鮎川浜地区）

拠点エリアの整備
（雄勝中心部地区）

雄勝
診療所

寄磯
診療所

北上地域

河北地域

雄勝地域

牡鹿地域

石巻地域

にっこり地区（北上地区）

被災した雄勝小学校
及び雄勝中学校を小
中併設校として整備
します。

診療所の整備（P48）

学校施設の整備
（P67、68）

医療機関が被災し、無医地
区となっているエリアに診療
所を建設し、地域の医療体
制の再建を図ります。

北上総合支所、公民館、統合小学校、多目的広場等を、住宅団

地の隣接地に集約して整備し、北上地域全域の生活拠点を形

成します。

防災・行政ゾーン

総合支所（公民館・郵便
局）や駐在所、消防署出
張所等の公益施設を整
備するゾーン

福祉ゾーン

保育所等の地域福祉の
中心となる施設を有する
ゾーン

健康ゾーン

スポーツ施設を中心とし
た健康的な生活を育む
ためのゾーン

教育ゾーン

被災小学校の統合・移
転を行い、教育環境を整
備するゾーン

公園・緑地ゾーン

地域住民や来訪者の憩
いの場・活動の場として
公園等を整備するゾーン

集団移転団地

集
団
移
転
団
地

半島部拠点エリアの整備 平成 27年 9月末時点 

平成 27年 9月末時点 
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(9) 主要道路整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

津波から内陸へ逃げる避難路と、接続する幹線道路を整備します。

主要道路整備

渡波稲井線

完成目標：平成30年度
事業費：約72億円

不動沢稲井線

完成目標：平成30年度
事業費：約30億円

河南川尻線

完成目標：平成28年度
事業費：約26億円

門脇流留線

完成目標：平成30年度
事業費：約14億円（高盛土部分除く）

（仮称）鎮守大橋

完成目標：平成30年度
事業費：約69億円

新内海橋

完成目標：平成29年度
事業費：約58億円

七窪蛇田線

完成目標：平成30年度
事業費：約36億円

釜大街道線

完成目標：平成30年度
事業費：約100億円

石巻工業港運河線

完成目標：平成30年度
事業費：約27億円

凡例
避難路・緊急輸送路

高速道路

国道

県道

その他主な幹線道路

大街道石巻港線

完成目標：平成28年度
事業費：約17億円

平成 27年 9月末時点 
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