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①件  名 

被災公共施設再建（廃止）方針の進行状況等について 

②施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

東日本大震災により被災した１５５の公共施設について、再建、廃止等に関する具体的な考え方や

取組内容を施設別に示すため、平成２４年８月に「被災公共施設再建（廃止）方針」を策定した。 

 

【目的】       

  方針の進行管理を通じ、被災公共施設の早期再建、効率的な施設整備、統廃合等を進める。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

【〔石巻市震災復興基本計画の位置付け：有・無〕】  

第３章 施策の展開 

施策大綱２ 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す 

 ４ 各種公共施設の復旧と復興 

【個別計画との整合性】 

  石巻市公共施設等総合管理計画 

  石巻市行財政運営プラン 

④提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２４年 ８月 被災公共施設再建（廃止）方針の策定 

１０月 方針の一部変更 

平成２７年 １月 平成２６年度の進行状況審議 

平成２８年 ３月 平成２７年度の進行状況報告 

⑤主な内容 

 

１ 方針の変更について（３施設） 

取組の方向性を変更する必要が生じた以下の施設について、別紙１のとおり方針の変更を行う。 

№ 施設名称 施設分類 担当部局 

１ 北上水辺センター 観光関連施設 産業部・北上総合支所 

２ 牡鹿総合支所大原出張所 行政庁舎 生活環境部・牡鹿総合支所 

３ 大川小学校 学校・幼稚園・給食センター 教育委員会 

 

２ 方針の進行状況等について 

（１）方針分類の状況 

施設ごとの方針を方向性別に「再建」、「廃止」、「検討」の３つに分類、上記１の取扱を踏まえた

施設数は、「再建」が６９施設、「廃止」が８１施設、「検討」が５施設となり、前年度との比較増

減は以下表のとおりとなっている。 

その他、施設別詳細は別紙２のとおり。 

 

   



 

前年度との比較 

分類 平成２７年度 平成２８年度 増 減 差引増減 

再建 ６８ ６９ １ ０ １ 

廃止 ７９ ８１ ２ ０ ２ 

検討 ８ ５ ０ ３ △３ 

合計 １５５ １５５ ３ ３ ０ 

 

※検討中の施設 

   ①牡鹿第１保育所  ②牡鹿第２保育所  ③荻浜保育所   

  ④市民プール    ⑤牡鹿体育館 

 

（２）方針の進行状況（平成２９年３月３１日見込） 

方針で示した取組の進行状況を「進行中」、「終了」、「休止中」の３つに分類、上記１の取扱踏ま

えた施設数は、「進行中」が３４施設、「終了」が１０９施設、「休止中」が１２施設、前年度との

比較増減は以下表のとおりとなっている。 

その他、施設別詳細は別紙２のとおり。 

   

前年度との比較 

分類 平成２７年度 平成２８年度 増 減 差引増減 

進行中 ４８ ３４ ０ １４ △１４ 

終了 ９５ １０９ １４ ０ １４ 

休止中 １２ １２ ０ ０ ０ 

合計 １５５ １５５ １４ １４ ０ 

  

 

⑥実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

⑦他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧今後の予定及び施行予定年月日 

・方針の進行状況等について 

  平成２９年度も引き続き進行管理を行い、方向性が検討されている施設については方向性決定に向

けた調整を実施 

⑨その他 

 

 


