
 

令和元年度第２４回庁議提案 審議・報告・その他 

                     提 出 日：令和２年３月２６日      

                     担当部・課：財務部行政経営課〔内線５２１３〕 

① 件  名 

被災公共施設再建（廃止）方針の進行状況等について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

東日本大震災により被災した１５５の公共施設について、再建、廃止等に関する具体的な考え方

や取組内容を施設別に示すため、平成２４年８月に「被災公共施設再建（廃止）方針」（以下「方針」

と表記）を策定した。 

 

【目的】       

  方針の進行管理を通じ、被災公共施設の早期再建、効率的な施設整備、統廃合等を進めるもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

【〔石巻市震災復興基本計画の位置付け：有・無〕】  

第３章 施策の展開 

施策大綱２ 市民の不安を解消し、これまでの暮らしを取り戻す 

 ４ 各種公共施設の復旧と復興 

【個別計画との整合性】 

  石巻市公共施設等総合管理計画 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２４年 ８月 方針の策定 

平成２７年 １月 平成２６年度の進行状況審議 

平成２８年 ３月 平成２７年度の進行状況報告 

平成２９年 ３月 平成２８年度の進行状況審議 

平成３０年 ３月 平成２９年度の進行状況審議 

平成３１年 ３月 平成３０年度の進行状況審議 

⑤ 主な内容 

１ 方針の変更について（３施設） 

取組の方向性を変更する必要が生じた「雄勝森林公園」、「相川公園グラウンド」及び「牡鹿体育

館」について、別紙１のとおり方針の変更を行う。 

 

２ 方針の進行状況等について 

（１）方針分類の状況 

施設ごとの方針を方向性別に「再建」、「廃止」、「検討」の３つに分類、上記１の取扱を踏まえた

施設数は、「再建」６７施設、「廃止」８８施設、「検討」０施設となり、前年度との比較増減は下

表のとおりとなっている。その他、施設別詳細は別紙２のとおり。 

 

前年度との比較 

分類 令和元年度 平成３０年度 増 減 差引増減 

再建 ６７ ６９ ０ ２ △２ 

廃止 ８８ ８５ ３ ０ ３ 

検討 ０ １ ０ １ △１ 

合計 １５５ １５５ ３ ３ ０ 

資料２ 



 

〔再建→廃止〕 

・雄勝森林公園  ・相川公園グラウンド 

            

〔検討→廃止〕 

・牡鹿体育館 

 

（２）方針の進行状況（令和２年３月３１日見込） 

方針で示した取組の進行状況を「進行中」、「終了」、「休止中」の３つに分類、上記１の取扱を踏

まえた施設数は、「進行中」が１９施設、「終了」が１３６施設、「休止中」が０施設、前年度との

比較増減は下表のとおりとなっている。 

その他、施設別詳細は別紙２のとおり。 

   

前年度との比較 

分類 令和元年度 平成３０年度 増 減 差引増減 

進行中 １９ ３３ ０ １４ △１４ 

終了 １３６ １２１ １５ ０ １５ 

休止中 ０ １ ０ １ △１ 

合計 １５５ １５５ １５ １５ ０ 

 

〔進行中→終了〕  

・女川消防署雄勝出張所 ・河北消防署北上出張所 ・大原川さけ人工ふ化場 

・雄勝硯伝統産業会館 ・雄勝石ギャラリー ・雄勝インフォメーションセンター 

・後川さけ人工ふ化場 ・おしかホエールランド ・大原生活センター 

・牡鹿総合支所大原出張所 ・蛇田中央公園（グラウンド） ・稲井テニスコート 

・桃生多目的グラウンド ・牡鹿体育館  

 

〔休止中→終了〕 

 ・雄勝森林公園 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

・方針の進行状況等について 

  令和２年度も引き続き進行管理を行う。 

⑨ その他 

 

 


