
 

 

平成２６年度 第８回石巻市震災復興推進本部 

 

日時：平成２６年１１月１６日（日） 

庁議終了後 

会場：遊楽館 大会議室１・２ 

 

 

 次    第 

 

１ 開  会 

 

 

２ 報告事項 

 

 (1) 復興事業（事務）の進捗状況について 

 

３ その他 

 

 

４ 閉  会 

 



 

 

復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 復興政策部 

内  容 

 

【復興政策課】 

○ 復興戦略検討チーム 

10月 16日  復興戦略検討チーム（第 14回） 

11月 6日  復興戦略検討チーム（第 15回） 

 

 

○ 少子化対策検討チーム 

10月 7日  第 11回会議 

内容：市長への中間報告 

10月 22日  第 12回会議 

内容：少子化対策における具体的な事業の検討（グループワーク・発表） 

  11月 4日  健康推進課へのヒアリング 

  11月 5日  子育て支援ＮＰＯへのヒアリング 

  11月 10日  助産師へのヒアリング 

 

 

 

【地域協働課】 

○復興住宅事前説明会 

１０月４日：あけぼの北 

１０月１１日：大街道西、あけぼの北 

１０月２５日：今泉前、六本木畑 

１１月 １日：大街道西一、二番谷地 

１１月 ８日：築山二丁目、青葉東 

１１月１５日：黄金浜北 

１１月２２・２９日：新蛇田Ｅ 

１２月 ６日：泉町４丁目、大街道北 

 

 

○復興住宅現地見学会 

１０月１３日：栄田 

１０月１９日：しらさぎ台、新西境谷地 

１１月１６日：黄金浜南、浜松町 

１１月３０日：青葉西 

１２月１４日：青葉東 

１２月２０日：今泉前、六本木畑 

 

 

課 題 

【復興政策課】 

復興交付金制度の期間延長及び適用範囲の拡大 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 
 

担当部署名 総務部 

内  容 

 

【秘書広報課】 

（仮称）石巻市復興まちづくり情報交流館設置 

 

進捗状況 

まちなか・日和山設置工事 

 軽量鉄骨造平屋建（プレハブ）建築面積 136.71㎡ 

  入 札   平成 26年 10月 22日 

  契 約   平成 26年 10月 29日 

  契約の相手 大和ハウス工業㈱仙台支社 

        常務執行役員支社長 岡田恵吾 

  請負金額  ５５，５９８，４００円（税込み） 

  工 期   平成 26年 10月 29日から平成 27年３月２日まで 

 

 

【防災推進課】 

 ○女川消防署牡鹿出張所建設事業 

    【清崎運動公園入口付近】 

     敷地面積 約１，５００㎡  

     建物   鉄筋コンクリート１階建 約６００㎡ 

     スケジュール 

      ６月１３日 保安林解除、自然公園法許可取得 

      ７月 ９日 造成工事入札 

      ７月１５日 造成工事契約・着工 

      ８月２９日 設計委託業務完了 

     １１月１２日 建設工事入札 

     １１月中旬  建設工事仮契約（予定） 

 

○（仮称）石巻東消防署建設事業 

    【新渡波地区区画整理地内】 

     敷地面積 約５，４００㎡  

         （訓練スペース・ヘリポート・駐車場・ 

消防団ポンプ置場含む） 

     建物   鉄筋コンクリート２階建 約１，２００㎡ 

        スケジュール 

       ７月 ２日 地質調査業務落札 

      ７月 ８日 地質調査業務契約・調査着手 

       ７月 ９日 基本・実施設計入札 

      ７月１７日 基本・実施設計契約・設計着手 

      ２月    基本・実施設計業務完了（予定） 

 

○（仮称）石巻消防署西分署建設事業 

    【向陽町５丁目市営住宅敷地内】 

     敷地面積 約２，３００㎡  

     建物   鉄筋コンクリート２階建 約９００㎡ 
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     スケジュール 

     ５月 ２日  電気・機械設備工事契約 

     ５月３０日  建設工事落札 

     ６月２０日   蛇田区長会へ説明 

     ６月２３日  第２回定例会建設工事契約承認 

     ６月２４日  建設工事契約 

     ３月     完成予定 

 

○大宮町津波避難タワー建設事業 

    【大宮町 3番 15】 

     敷地面積 １，４０５.５２㎡  

     建物   鉄骨造平屋建 延べ面積 １２７.５６㎡ 

     スケジュール 

     ６月１８日 建設工事落札 

     ７月 ７日 第２回定例会建設工事契約承認 

     ７月３０日 渡波区長会へ説明 

     ７月３１日 安全祈願祭 

     ８月 １日 工事着工 

     ３月    完成予定 

 

○魚町一丁目津波避難タワー建設事業 

    【魚町一丁目 3番 7】 

     敷地面積 ２，６５０㎡  

     建物   鉄骨造平屋建 延べ面積 １２７.５６㎡ 

     スケジュール 

     １１月１２日 建設工事入札 

 

○魚町三丁目津波避難タワー建設事業 

    【魚町三丁目 6番 5】 

     敷地面積 ２，８２１.７５㎡  

     建物   鉄骨造平屋建 延べ面積 １２７.５６㎡ 

     スケジュール 

     １１月１２日 建設工事入札 

 

○西浜町津波避難タワー建設事業 

    【西浜町 1番地】 

     敷地面積 未定 

     建物   鉄骨造平屋建 延べ面積 １２７.５６㎡ 

     スケジュール 

     １１月 ５日 地質調査業務及び設計業務入札 

 

 

 

 

課  題 

【秘書広報課】 

（仮称）石巻市復興まちづくり情報交流館の管理・運営方法の検討 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 復興事業部 

内  容 

【基盤整備課】 

(1) 防災緑地２号測量及び実施設計業務発注 

工期 H26.7.8～H26.12.15 

防災緑地１号測量及び設計業務発注 

工期 H26.3.6 ～H27.2.20 

中瀬公園調査及び基本設計業務発注 

工期 H26.7.3～H27.2.27 

(2) 南浜公園関連 

   国交省東北地方整備局による基本計画検討有識者委員会の設置 

① 第１回有識者委員会 H26.8.1 開催 

② 第１回空間デザイン検討部会・植栽検討部会 H26.8.26 開催 

③ 第２回植栽検討部会 H26.10.3開催 

④ 第２回空間デザイン検討部会 H26.10.4開催 

⑤ 第３回空間デザイン検討部会 H26.11.14開催予定 

⑥ 第２回有識者委員会 H26.12 開催予定 

復興庁 「国営追悼・祈念施設（仮称）」の設置に関する閣議決定 

                                    （H26.10.31） 

 (3) 中瀬公園関連 

中瀬公園基本計画素案に係る意見交換会 H26.4.25の開催 

 (4) 高台避難場所及び高台避難路 

①その１工事発注（鹿島神社西口、鹿島神社東口） 

・工期 H25.11.22～H26.9.30 (工事完了) 

・業者 須藤建設㈱ 

   ②その２工事発注（市民プール横、不動明王入口、大門崎公園） 

・工期 H26. 1.16～H26.10.30 (工事完了) 

・業者 ㈱今野工務店 

   ③その３工事発注（赤坂神社西側、赤坂神社前、観音堂） 

・工期 H26. 9.24～H27.3.20 

・業者 ㈱奥田建設 

・地元説明会（工事） H26.11.14開催 

   ④大門崎歩道橋緊急避難路詳細設計業務 H26.3.6 契約 

・工期 H26. 3.6～H26.11.28(履行期間変更) 

(5) 都市計画道路 渡波稲井線 

・トンネル詳細設計業務  H26.11中旬発注予定 

・不動産鑑定業務委託   H26.10契約 

・地権者個別面談会    H27.1 実施予定 

(6) 都市計画道路 御所入湊線 

・地権者個別面談会       H26.9.27、28 実施 

(7) 都市計画道路 釜大街道線 

・地権者個別面談会     H26. 9.7 10.5 11.8開催 

・路線測量業務 H26.10契約 

.用地測量業務 H26.11.下旬 契約予定 

(8) 都市計画道路 石巻工業港運河線 

      ・都市計画決定（変更）   H26.11 公告予定 

           〃           H26.12 公告予定 

-4-



 

 

     ・補償調査業務        H26.10 契約予定 

・不動産鑑定業務委託    H26.10契約 

    ・地権者個別面談会     H26.11～開催予定 

(9) 市街地再開発事業 

   ①中央三丁目 1番地区 

・建築工事中 

   ②立町二丁目 5番地区 

・事業計画の変更認可申請 

   ③中央一丁目 14・15番地区 

・事業計画の変更認可（H26.10.23） 

・権利変換計画の認可申請 

   ④中央二丁目 11番地区 

・事業計画策定中 

   ⑤その他検討地区 

    ・立町一丁目 4・5番地区 

    ・中央二丁目 4 番地区 

    ・中央二丁目 3 番地区 

 (10)優良建築物等整備事業 

   ①松川横丁地区 

・実施設計中 

 

 

【区画整理第 1 課】 

＜１０月＞ 

・第２回石巻市新渡波西地区被災市街地復興土地区画整理事業評価員

会 

 

＜１１月＞ 

・第３回石巻市新渡波西地区被災市街地復興土地区画整理事業審議会 

・第１回石巻市新蛇田南第二地区被災市街地復興土地区画整理事業 

評価員会 

 

 

【区画整理第２課】 

（1）新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.10.15（水）第 7回新門脇地区土地区画整理審議会（UR事務所） 

・Ｈ26.10.15（水）新門脇地区まちづくり協議会（UR事務所） 

・Ｈ26.10.24（金）第 2回仮換地通知発送 

 

（2）湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.10.6（月）湊東地区まちづくり協議会（湊中学校 1F 会議室） 

 

（3）湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.10.20（月）～10.30（木）湊北地区第 1 回仮換地指定公示送達（公

告） 

 

（4）下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.10.20（月）～10.30（木）下釜第一地区第 1 回仮換地指定公示送達

（公告） 

・Ｈ26.10.28（火）下釜第一地区工事安全祈願祭 
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（5）中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.10.22（水）中央一丁目地区道路築造・埋設管工事仮契約 

・Ｈ26.11.6（木）中央一丁目地区道路築造・埋設管工事について市議会へ

付議（本契約予定） 

 

（6）湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.10.1（水）第 3 回湊西地区土地区画整理審議会（501 会議室） 

・Ｈ26.10.6（月）第 1 回事業計画変更認可 

・Ｈ26.10.7（火）～10.19（日）仮換地案の個別説明 

・Ｈ26.10.8（水）第 1 回事業計画変更公告 

・Ｈ26.10.23（木）第 4回湊西地区土地区画整理審議会 

・Ｈ26.10.31（金）仮換地指定通知発送 

・Ｈ26.11.12（水）湊西地区土地区画整理事業 宅地造成・道路築造工事

入札（仮契約）予定 

・Ｈ26.11 月中旬 湊西事業者協議会 

・Ｈ26.11 月下旬 第 2 回事業計画変更予定 

 

（7）下釜南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業 

・Ｈ26.11.10（月）都市計画決定（案）の縦覧開始を新聞掲載予定（地元 2

紙） 

 

 

【集団移転推進課】 

 すでに半島部の集団移転団地整備について、施工ＣＭＲと契約しており、

施工ＣＭＲと専門業者が契約を結び、１１・１２月に以下の地区について造成

工事の着工を予定している。 

 

11 月予定 

  《本庁半島地区》 荻浜 

  《牡鹿地区》 鮎川浜（寺前、熊野） 

  《雄勝地区》 船越、唐桑 

  《北上地区》 白浜・長塩谷 

 

 

12 月予定                    

  《本庁半島地区》 牧浜、福貴浦  

  《牡鹿地区》 小渕浜 

  《雄勝地区》 分浜、波板 

 

 

【用地管理課】 

<１０月> 

・Ｈ26.10.12（日） 移転先宅地契約（新蛇田団地）に係る事前説明会 

・Ｈ26.10.19（日） 移転先宅地契約（新渡波団地）に係る事前説明会 

 

<１１月> 

・Ｈ26.11.9（日） 新蛇田団地宅地契約会 

・Ｈ26.11.15（土） 新渡波団宅地地契約会 

 

 

【復興住宅課】 
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・Ｈ26.10.1（水） 大須復興住宅（１戸） 

            桑浜復興住宅（２戸）入居開始 

 

・Ｈ26.11.1（土） 栄田復興住宅（１５戸）入居開始予定 

 

 

課  題 

【基盤整備課】 

(1) 市街地再開発事業 

   ①中央二丁目 11番地区 

・核となる観光交流施設の管理運営主体の早期決定と施設規模等 

の検討 

   ②中央二丁目 4番地区 

    ・市有地（社協ビル）の取扱い方針の早期決定 

(2) 道路・公園整備事業 

①用地買収について、残地買取り方針の検討 

②建物補償者（個人、事業所）との補償について、移転先を予定してい

る、区画整理、復興住宅等の整備の進捗と、当該工事の着手予定時

期の調整 

 (3) 都市公園事業 

   ①南浜公園 

     ・県、市の区域区分の早期決定と、事業手法の検討 

   ②津波防災緑地及び防災公園整備に係る盛土材の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 河北総合支所 

内  容 

【地域振興課】 

10/3 第 9 回河北（二子）団地まちづくり協議会 

 

10/9 大川地区復興協議会（第 1 回復興計画策定委員会） 

 

10/20 大川地区復興協議会（第 2 回復興計画策定委員会） 

 

11/7 第 8 回大川地区復興協議会 

 

11 月中旬  

・第 10 回二子まちづくり協議会 

・大川地区復興協議会（地元説明会） 

 

11 月下旬 

・第 9 回大川地区復興協議会 

 

12 月初旬 

・第 10 回大川地区復興協議会 

 

12 月中旬 

・二子まちづくり協議会（全体懇談会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

課  題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 雄勝総合支所 

内  容 

【地域振興課・復興対策 G】 

１０月１９日  船越地区説明会  

２２日  原地区防集団地安全祈願祭  

２４日  波板地区住民説明会 

立浜地区住民説明会、区割り抽選会 

     ２６日  伊勢畑地区住民説明会 

           船戸、唐桑、分浜地区住民説明会 

           復興住宅入居者ヒアリング 

 

 

 

※１１月、１２月の予定 

  １１月９日  伊勢畑地区防集団地 地権者説明会 

  １１月下旬  雄勝地区震災復興まちづくり協議会開催予定 

           雄勝中心部全体事業調整会議予定 

 

  １２月     防潮堤、漁集、道路関係 地区説明会予定 

 

 

課 題 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 北上総合支所 

内  容 

【地域振興課】 

１０月 ８日 白浜防集団地説明会 

１０月１０日 第３回北上地域協議会 

１０月３０日 まちづくり委員会 

１０月３０日 月浜防集団地説明会 

１０月３０日 にっこり防集団地ＷＳ 

 

１１月５日 北上小学校建設基本構想検討委員会 

１１月６日 まちづくり委員会にっこり分科会 

１１月６日 北上地域協議会 

１１月１２日 大室小泊団地事業説明会 

１１月１３日 大室小泊団地起工式 

１１月１５日 白浜防集団地事業説明会 

１１月１７日 にっこり仮設住宅移転住民説明会 

 

 

課  題 

① にっこり仮設住宅の移転について 

 

② 多目的グランドの移転について 

 

③ フィールドミュージアム建設予定地の土地取得について 

 

④ 白浜海水浴場の土地取得について 

 

⑤ 相川地区の残土処理について 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 牡鹿総合支所 

内  容 

 

【地域振興課】 

 

・１０月１４日 鮎川（清崎）地区防集工事説明会 

・１０月１５日 給分地区防集団地進捗状況説明会 

・１０月２５日 小網倉地区防集団地進捗状況説明会 

・１０月３０日 牡鹿地域実務者会議（拠点エリア整備） 

 

 

 

 

 ※１１月、１２月の予定 

・１１月 小網倉地区防集団地復興公営住宅ＷＳ 

・１１月 鮎川（寺前公営）地区復興公営住宅ＷＳ 

・１１月 鮎川地区復興公営住宅抽選会 

・１１月 十八成地区低平地整備に関する住民説明会 

     （その他第１期地区を順次開催） 

・１１月 鮎川（熊野公営）地区防集団地工事説明会 

・１１月 谷川地区防集団地造成工事着手 

・１２月 鮎川（熊野北・南団地）地区防集団地地権者契約開始 

 

 

 

 

 

課 題 

 

 ・低平地整備に関連し、防集買取後の土地の有効活用として、土地の交換

や分譲を住民から求められており、早急な対応が必要。特に現在、計画が

進み事業を早期に着手しなければならない地区においては、解決しなけ

ればならない課題である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 生活環境部 

内  容 

【環境課】 

 

事業名 （仮称）石巻第二霊園整備工事 

 

平成２６年１１月  敷地造成（敷地内掘削、発生土場外搬出） 

及び排水施設工、法面工 

 

平成２６年１２月  同上 

 

 

平成２８年４月  供用開始予定 

 

 

課  題 

【環境課】 

 

・現時点では特になし。 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 健康部 

内  容 

 

【夜間急患センター】 

[石巻市夜間急患センター建設] 

１０月で基本設計が完了し、１１月以降、実施設計に入り、詳細につい 

て協議予定 

 

[石巻市夜間急患センター運営審議会] 

１０月２２日 第２回運営審議会開催 

 

[再建に係る隣接市町との意見交換] 

１０月２８日  第３回意見交換会開催 

１２月（予定）第４回意見交換会開催 

 

[財政支援要望等] 

１１月上旬（予定） 宮城県医療整備課訪問 

 

 

 

【包括ケア推進室】 

○ 平成２６年１０月１５日 

 第５回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 

 １ 実施計画策定に向けた関係課事業調査について 

 

○ 平成２６年１０月２４日 

 地域包括ケア普及啓発研修会（市民対象） 

  時間：午後２時から午後４時 

会場：石巻専修大学 森口記念館 

  ※参加者数：１５４人（スタッフ含む） 

 

○ 平成２６年１０月２９日 

 石巻市地域包括ケア推進協議会第３回医療・介護検討部会 

  １ アンケート調査回収状況について 

  ２ 在宅医療についてのアンケート調査（桃生郡医師会）について 

  ３ 実施計画における保健・福祉・生活支援・予防分野の活動につ

いて 

 

※１１、１２月の予定 

１１月１０日 第６回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 

１１月１３日 地域包括ケア普及啓発研修会（介護関係者対象） 

       「よりそう しあわせ」 

-宮城県発(初)富山型デイサービスの実践- 

       時間：午後６時３０分から午後８時 

       会場：包括ケアセンター１階 

       講師：NPO法人わらいの館「四季」 

          理事長 白 石 弘 美 氏 
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１１月２７日 石巻市地域包括ケア推進協議会第３回被災者支援・地域

コミュニティ検討部会 

１２月 ５日 石巻地域復興住宅と健康・福祉のまちづくり研修会 

       時間：午後１時３０分から午後３時４５分 

       会場：宮城県石巻合同庁舎５階大会議室 

       講師：全国コミュニティライフサポートセンター 

          理事長 池 田 昌 弘 氏 

１２月 ８日 第７回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 

１２月１０日 石巻市地域包括ケア推進協議会第２回合同検討部会 

１２月１２日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部幹事会議 

１２月２４日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議 

１２月２５日 第３回石巻市地域包括ケア推進協議会協議会 

 

 

課  題 

【夜間急患センター】 

・再建の財源確保 

 宮城県地域医療再生基金の増額等財源確保に向けた隣接市町と連携

した国県への要望強化等 

 

・再建財源と運営費用 

隣接市町と再建及び運営についての負担に関する協議 

 

【包括ケア推進室】 

・石巻市地域包括ケア推進協議会や庁内関係課との調整 

 

・介護保険事業計画との整合性 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 福祉部 

内  容 

【生活再建支援課】 

１ 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被

災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙 

 

２  応急仮設住宅（プレハブ）の入退去状況 … 別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 

-15-



石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業 (単位：千円）

H25年１１月 H25年１２月 H26年１月 H26年２月 H26年３月 H26年４月 H26年５月 H26年６月 H26年７月 H26年８月 H26年９月 H26年１０月 計

建設（利子補給補助） 209,311 188,145 155,194 128,516 117,018 130,715 133,693 127,934 154,005 115,063 147,767 145,469 3,275,314

建設（取得費用補助） 173,420 121,500 108,466 73,500 81,500 68,500 45,000 37,500 70,500 39,000 67,800 44,500 2,572,980

補修（利子補給補助） 2,893 6,957 0 1,500 1,500 1,046 1,355 0 0 0 3,000 0 70,489

補修（補修費用補助） 315,811 171,546 100,267 65,625 77,418 75,878 48,650 48,734 65,652 42,387 39,450 48,888 3,740,227

移転費用補助 3,439 5,118 3,627 4,879 3,862 3,798 3,607 2,928 3,813 2,204 5,145 2,974 85,918

かさ上げ費用補助 39,418 32,550 31,409 24,366 27,886 22,674 22,980 23,100 34,362 17,762 30,947 22,236 554,599

合計 738,841 520,083 397,583 296,523 305,241 302,207 254,728 236,891 325,918 212,794 293,896 261,902 10,076,632

建設（利子補給補助） 77 69 57 49 44 47 49 47 54 41 53 52 1,201

建設（取得費用補助） 117 82 72 49 55 46 30 25 47 26 46 30 1,718

補修（利子補給補助） 2 5 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 50

補修（補修費用補助） 360 198 116 75 87 88 58 55 76 46 46 54 4,136

移転費用補助 23 26 20 25 14 16 15 11 17 8 20 16 419

かさ上げ費用補助 53 40 36 30 35 30 27 29 38 22 34 27 721

合計 556 354 245 174 187 182 138 127 177 113 147 136 7,105
※１　申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため (単位：人）

※２　申請者数の合計数が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業 (単位：千円）

H25年１１月 H25年１２月 H26年１月 H26年２月 H26年３月 H26年４月 H26年５月 H26年６月 H26年７月 H26年８月 H26年９月 H26年１０月 計

利子補給補助 64,740 37,814 44,899 23,422 22,011 9,159 10,940 3,747 20,520 15,645 4,257 9,583 1,022,697

移転費用補助 432 1,232 638 367 1,463 118 0 220 612 759 183 471 18,658

合計 59,763 34,738 45,575 20,230 19,850 9,395 10,940 3,967 17,183 7,524 4,623 8,010 975,764

利子補給補助 13 8 10 4 5 2 2 1 4 3 1 2 220

移転費用補助 5 6 7 4 5 1 0 1 2 2 1 2 107

合計 13 8 10 4 6 2 2 1 4 3 1 2 221
※１　申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため (単位：人）

※２　移転費用の申請者数は内数

●合計 (単位：千円）

H25年１１月 H25年１２月 H26年１月 H26年２月 H26年３月 H26年４月 H26年５月 H26年６月 H26年７月 H26年８月 H26年９月 H26年１０月 計

798,604 554,821 443,158 316,753 325,091 311,602 265,668 240,858 343,101 220,318 298,519 269,912 11,052,396

569 362 255 178 193 184 140 128 181 116 148 138 7,326
(単位：人）

申請金額

申請者数

申請金額

申請者数

申請者数

申請金額

556 
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0

200

400

600

住宅再建事業申請者数の推移 
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危険住宅移転事業申請者数の推移 

申請者数 
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2014/11/14_10:03

うち新規 うち新規 うち新規 うち新規

平成26年5月 130 7,266 6,255 1,011 906 12 1 5 0 6 129 71 3 1 8 5 41 10 0 0 0 7 0 1 0 0 0 2 0

平成26年6月 130 7,266 6,225 1,041 924 24 2 1 2 19 54 33 7 1 0 4 9 23 3 1 1 14 2 7 1 0 0 2 0

平成26年7月 130 7,266 6,184 1,082 965 5 0 1 0 4 45 33 1 0 1 0 10 18 0 0 0 10 0 6 0 0 0 2 0

平成26年8月 130 7,266 6,131 1,135 1,017 8 1 1 0 6 61 44 2 1 1 7 6 12 1 0 0 5 1 5 0 0 0 2 0

平成26年9月 130 7,266 6,067 1,199 1,081 6 0 1 0 5 70 53 5 0 2 4 6 16 0 0 0 10 0 5 0 0 0 1 0

平成26年10月 130 7,266 6,017 1,249 1,127 7 0 1 2 4 57 41 2 1 4 4 5 16 0 0 0 10 0 5 0 0 0 1 0

平成26年度計 71 4 13 4 50 457 303 20 4 18 31 81

平成25年度計 351 765

平成24年度計 786 772

平成23年度計 7,258 201

※　平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また，退去世帯数は返還届出件数を計上すること。 ※　待機世帯数には，応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅，民間賃貸借上住宅等）入居世帯を含む待機している

　世帯数を報告すること。

※　待機世帯数のうち，新規とは応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅，民間賃貸借上住宅等）入居世帯以外で

　プレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

年
度
別
の
状
況

石巻市

団地数 供与戸数 入居戸数

空き戸数
入居世帯 退去世帯 待機世帯

待機
世帯数

うち
県外災害公営住

宅へ転居

プレハブ
仮設

住宅へ転居
その他

入居
世帯数

退去世帯の内訳（返還理由）

直
近
の
状
況

県外から
の帰還によ

る入居

民賃の貸主
不同意によ

る入居

住宅解体に
伴う建替え
のため入居

その他

応 急 仮 設 住 宅 （ プ レ ハ ブ ） の 入 退 去 世 帯 数 及 び 待 機 世 帯 数 報 告

うち新規

特定の団地を希
望

入居人数が間取
り要件に合わな

い

住宅解体に伴う
建替えのため希

望
その他

待機世帯数の内訳（待機理由）

未利用戸数 うち新規
持家住宅
へ転居

民間賃貸住
宅へ転居

公営住宅等
へ転居

入居世帯の内訳（入居理由）

退去
世帯数

宮城県保健福祉部震災援護室
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復興事業の進捗状況 

担当部署

名 産業部 

内  容 

【 商工課 】 

・ 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況（H26年 10月末現在） 

特区の名称 
 

指定事

業者数 
指定件数 

指定件数の内訳 

法第 

42 条 

法第 

40 条 

法第 

37 条 

法第 

38 条 

法第 

39 条 

石巻まちなか

再生特区 

H26.9月末 27 社 32 件 1 件 0 件 19 件 12 件 0 件 

10月指定 － － － － － － － 

計 27 社 32 件 1 件 0 件 19 件 12 件 0 件 

愛ランド特

区 

H26.9月末 6 社 8 件 0 件 1 件 6 件 1 件 0 件 

10月指定 － － － － － － － 

計 6 社 8 件 0 件  1 件 6 件 1 件 0 件 

民間投資促

進特区（もの

づくり産業

版） 

H26.9月末 74 社 79 件 0 件 0 件 59 件 20 件 0 件 

10月指定 2 社 2 件 － － － 2 件 － 

計 76 社 81 件 0 件 0 件 59 件 22 件 0 件 

民間投資促

進特区（IT

産業版） 

H26.9月末 4 社 4 件 0 件 0 件 2 件 2 件 0 件 

10月指定 － － － － － － － 

計 4 社 4 件 0 件 0 件 2 件 2 件 0 件 

民間投資促

進特区（農業

版） 

H26.9月末 3 社 4 件 0 件 0 件 3 件 1 件 0 件 

10月指定 1 社 1 件 － － － 1 件 － 

計 4 社 5 件 0 件 0 件 3 件 2 件 0 件 

10月指定  石巻市魚市場、カイリク、トライベリーファーム 

 

【農業復興推進室】 

・ 釜幹線用水路改修工事 

１１月１２日入札、工事着工は１月中旬を予定。 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 

 

 

-18-



 

復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 建設部 

内  容 

 

 

【都市計画課】 

 

１１月１５日（土）１８時００分～ 

七窪蛇田線地元説明会 

 

１１月下旬 

  新蛇田地区他新市街地における地区計画に関する説明会 

 

 

 

【石巻駅周辺整備プロジェクト推進室】 

 

１０月１５日 第１０回復興交付金申請提出 

（用地費、補償費、公共・公益施設の設計費） 

 

１１月１１日 石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設に

関する説明会の開催 

        （対象者…（仮称）防災センター区域内で営業又は居住されて

いる賃借者及び賃貸者） 

 

１１月１４日～（予定） 地権者との用地補償協議を開始 

 

１２月中旬（予定） 事業認可の取得 

 

１２月下旬～（予定） 用地買収契約の開始 

 

 

 

【河川港湾室】 

 

◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」（八幡・不動地区） 

 【日時】 

 ・平成２６年１０月４日（土）１４：００～ 

 【場所】 

 ・みなと荘 

 【目的】 

 ・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基

に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利

用される方々から意見をいただくために開催。 

 【出席者】 

 ・八幡・不動地区在住住民（事前登録制：定員４０名） 

 ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室

ほか 
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◇慶長遣欧使節出帆４００年記念事業第１３回「港湾感謝祭」 

【日時】 

・平成２６年１０月１８日（土）～１９日（日）  

【場所】 

・仙台塩釜港石巻港区大手埠頭 

【出席者】 

・石巻市長、石巻商工会議所会頭、塩釜港湾・空港整備事務所長ほか 

 

◇慶長遣欧使節出帆４００年記念事業ぱしふぃっくびいなす歓迎ウェルカム

フェスタ 2014in石巻港 

【日 時】 

・平成２６年１０月３１日（金）１０：００～１６：００  

【場 所】 

・仙台塩釜港石巻港区大手埠頭 

【出席者】 

・石巻市長、東松島市長、女川町長、松島町長ほか 

 

 

課  題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。 
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復興事業（事務）の進捗状況 

 

担当部署名 教育委員会 

内  容 

 

【学校施設整備室】 
 

○１０月の実施状況 

・学校施設太陽光発電設備整備工事 

①【業務名称】 釜小学校ほか 1校太陽光発電設備工事 

【業務場所】 釜小学校、稲井小学校 

【契 約 日】 10月 27日  

 

②【業務名称】 稲井中学校ほか 2校太陽光発電設備工事 

【業務場所】 稲井中学校、門脇中学校、蛇田中学校 

【契 約 日】 10月 27日 

 

○１１月の実施予定 

・北上小学校移転新築事業 

【内  容】 北上小学校建設基本構想検討委員会（第２回） 

【開催日時】 平成 26年 11月 5日（水）午後 7時 

【会  場】 北上総合支所 

 

○１２月の実施予定 

・雄勝地区小・中学校統合移転新築事業 

【業務名称】 雄勝地区小・中学校移転新築造成工事 

【業務場所】 雄勝地区大浜字小滝浜地内 

【入札予定】 平成 26年 12月 

・北上小学校移転新築事業 

【内  容】 北上小学校建設基本構想検討委員会（第３回） 

【開催日時】 平成 26年 12月 12日（金）午後 7時 

【会  場】 北上総合支所 

 

 

 

【複合文化施設開設準備室】 
 

○１０月の実施状況 

平成２６年１０月 ７日 複合文化施設整備調整会議 

 

○１１月、１２月の予定 

会議開催未定 

 

課  題 
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