
長期スケジュール

短期スケジュール

まちづくり協議会設立済

まちづくり協議会設立済

まちづくり協議会設立済

まちづくり協議会設立済

まちづくり協議会設立済

※の地区面積は調整中

事業位置図

公営：平成27年度から順次供給開始

湊西地区
※約40ha
（業務系）

完成目標年次：平成32年度
※早期整備検討中

中
央
地
区

中央一丁目地区
※約1.4ha
（住居系）

まちづくり協議会設立済
完成目標年次：平成29年度
※早期整備検討中

湊
地
区

湊北地区
14.9ha

（住居系）

平成25年３月　都市計画決定済
完成目標年次：平成30年度
宅地：平成26年度末から順次供給開始

公営：平成27年度から順次供給開始

湊東地区
29.6ha

（住居系）

※早期整備検討中

平成25年２月　都市計画決定済
完成目標年次：平成31年度
宅地：平成26年度末から順次供給開始

新
門
脇
地
区

新門脇地区
23.4ha

（住居系）

平成25年２月　都市計画決定済
完成目標年次：平成30年度
宅地：平成26年度末から順次供給開始

公営：平成27年度から順次供給開始

土
地
区
画
整
理
事
業

既
成
市
街
地

釜
大
街
道
地
区

下釜第一地区
12.0ha

（住居系）

平成25年３月　都市計画決定済
完成目標年次：平成29年度
宅地：平成26年度から順次供給開始
公営：平成27年度から順次供給開始

上釜南部地区
※約38ha
（業務系）

完成目標年次：平成32年度
※早期整備検討中

下釜第一南部地区
※約9ha
（業務系）

完成目標年次：平成32年度
※早期整備検討中

下釜第二南部地区
※約14ha
（業務系）

完成目標年次：平成32年度

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
備　　　考

4 7 10 1 4 7

土地区画整理事業（既成市街地）

項　　　目
平成24年度 平成25年度

10 1

事　業　名
実施時期

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

事業認

区画整理設計 

事業計画 

事業認可 

換地設計 

都市計画決定（告示） 

★ 

★ 事業認可 

★ 

事業認可 

区画整理設計 

★ 
事業認可 

事業計画 

★ 区画整理設計 

★ 区画整理設計 
事業認可 

整地・公共施設等工事 

区画整理設計 

宅地造成・公共施設工事 

区画整理設計 

換地設計 

換地設計 宅地造成・公共施設工事 事業計画 

事業認可 

換地設計 宅地造成・公共施設工事 事業計画 

換地設計 宅地造成・公共施設工事 事業計画 

★ 区画整理設計 事業認可 

換地設計 

宅地造成・公共施設工事 事業計画 

既成市街地のまちづくり（土地区画整理事業） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

事業認

事業認

★ 
事業認可 

区画整理設計 

都市計画決定（告示） 

宅地造成・公共施設工事 

事業計画・産業系土地利用フレーム検討 

汚水詳細設計 

汚水詳細設計 

汚水詳細設計 

汚水詳細設計 

汚水詳細設計 

汚水詳細設計 

★ 
都計審 

★ 

都計審 

★ 

都計審 

★ 
都計審 

◆ 

都市計画説明会 

◆ 

個別説明会(買取り) 

◆ 

地元 事業化判断 

★ 
都計審 

まちづくり検討 

★ 都計審 

★ 
都計審 

★ 
都計審 

汚水詳細設計 

事業計画・産業系土地利用フレーム検討 

事業認

★ 
事業認可 

区画整理設計 

都市計画決定（告示） 

★ 

都計審 

事業計画・産業系土地利用フレーム検討 宅地造成・公共施設工事 

汚水詳細設計 

宅地造成・公共施設工事 

汚水詳細設計 



長期スケジュール

短期スケジュール

平成24年８月　都市計画決定済

事業位置図

事　業　名
実施時期

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

土地区画整理事業（新市街地）

項　　　目 平成24年度 平成25年度

10 1

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
備　　　考

4 7 10 1 4 7

完成目標年次：平成32年度

宅地：平成27年度から順次供給開始

公営：平成27年度から順次供給開始

土
地
区
画
整
理
事
業

新
市
街
地

新蛇田地区
46.5ha

戸建1,110戸
公営　350戸
計　 1,460戸

平成24年3月　都市計画決定済

完成目標年次：平成32年度

宅地：平成26年度後期から順次供給開始

公営：平成26年度後期から順次供給開始

新蛇田南地区
27.4ha

戸建670戸
計　 670戸

平成25年2月　都市計画決定済

新
蛇
田
地
区

あ
け
ぼ
の
地
区

新
渡
波
地
区

新渡波地区
17.8ha

戸建270戸
公営100戸
計　 370戸

完成目標年次：平成30年度

宅地：平成26年度後期から順次供給開始

公営：平成27年度から順次供給開始

あけぼの北地区
5.6ha

戸建 40戸
公営150戸
計　 190戸

平成25年２月　都市計画決定済

完成目標年次：平成29年度

宅地：平成27年度から順次供給開始

公営：平成27年度から順次供給開始

新渡波西地区
11.2ha

戸建220戸
計　220戸

平成24年11月　都市計画決定済

完成目標年次：平成30年度

宅地：平成27年度から順次供給開始

新市街地のまちづくり（土地区画整理事業） 

造成工事(一次造成) 

区画整理設計 基本設計・事業計画 造成工事 

基本設計・事業計画 

区画整理設計 

★ 

★ 

◎ 事業認可 

◎ 
事業認可 

実施設計、換地設計、事業計画書変更等 

実施設計、換地設計 

区画整理設計 

★ 

造成工事 
◎ 事業認可 

実施設計、換地設計 

◎ 
事業認可 

実施設計、換地設計 

造成工事 

◎ 
事業認可 

基本設計・事業計画 実施設計、換地設計 

造成工事 

公共施設工事 

公共施設工事 

公共施設工事 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

造成工事(二次造成)、調整池、幹線水路、公共施設工事 

公共施設工事 

★ 

区画整理設計 

基本設計・事業計画 

汚水詳細設計 

汚水詳細設計 

汚水詳細設計 

汚水詳細設計 

◎ ◆ 
変更認可 仮換地指定 

◆ 

仮換地指定 ★ 
都計審 

◆ 

仮換地指定 

★ 都計審 

◆ 
仮換地指定 

◆ 
仮換地指定 



長期スケジュール

　※ 土地区画整理地内を除く。

短期スケジュール

平成26年度から順次供給開始

平成27年度から順次供給開始

平成27年度から順次供給開始

平成26年度から順次供給開始

平成27年度から順次供給開始

平成27年度から順次供給開始

平成27年度から順次供給開始

平成26年度から順次供給開始

平成26年度から順次供給開始

平成27年度から順次供給開始

平成26年度から順次供給開始

平成27年度から順次供給開始

平成27年度から順次供給開始

平成26年度から順次供給開始

平成27年度から順次供給開始

平成26年度から順次供給開始

3,270戸

河南地区　30戸 平成26年度から順次供給開始

本庁半島地区　80戸 平成26年度から順次供給開始

河北地区　160戸 平成26年度から順次供給開始

北上地区　60戸 平成26年度から順次供給開始

雄勝地区　160戸 平成26年度から順次供給開始

牡鹿地区　240戸 平成26年度から順次供給開始

4,000戸

事業位置図

（借上型については平成25年度供給開始予定）

（借上型については平成25年度供給開始予定）

（借上型については平成25年度供給開始予定）

合計

渡
波
地
区

区
画
整
理

新渡波
100戸

そ
の
他

390戸

小計

湊
地
区

区
画
整
理

湊東
80戸

湊北
80戸

そ
の
他

290戸

そ
の
他

760戸

門
脇
地
区

区
画
整
理

新門脇
100戸

そ
の
他

70戸

復
興
公
営
住
宅

蛇
田
地
区

区
画
整
理

新蛇田
350戸

新蛇田南
200戸

あけぼの北
150戸

そ
の
他

150戸

釜
大
街
道
地
区

区
画
整
理

下釜第一(一部)
50戸

下釜第一(一部)
50戸

上釜
120戸

そ
の
他

330戸

中
心
地
区

1

H31 H32

項　　　目 平成24年度 平成25年度 備　　　考
4 17 10 1 4 7 10

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

事　業　名

災害公営住宅

H24

実施時期

H26 H27 H28 H29 H30H25

土木・建設工事 

設立認可 

測量・地質調査・開発許認可・建築設計 

測量・地質調査・建築設計 

土木・建設工事 

土木・建設工事 

測量・地質調査・開発許認可・建築設計 

土木・建設工事 

測量・地質調査・開発許認可・建築設計 

測量・地質調査・建築設計 

土木・建設工事 

測量・地質調査・建築設計 

基本設計・実施設計(建築) 

測量・地質調査・建築設計 

土木・建設工事 

測量・地質調査・建築設計 

土木・建設工事 

建設工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

測量・地質調査・建築設計・土木建築工事 

復興公営住宅事業 

土木・建設工事 

測量・地質調査・建築設計 

土木・建設工事 

建築確認申請・工事発注準



長期スケジュール

短期スケジュール

完成目標年次：平成26年度

　・分譲住宅などを計画

完成目標年次：平成26年度

　・復興公営住宅及び分譲住宅、にぎ

　　わい交流広場としての商業施設な

　　どを検討

完成目標年次：平成26年度

　・復興公営住宅及び分譲住宅などを

　　検討

完成目標年次：平成26年度

　・復興公営住宅及び分譲住宅などを

　　検討

　・河川堤防と一体となった整備を検討

完成目標年次：平成27年度

　・生鮮マーケットなどにぎわい交流施

　　設を検討

　・河川堤防と一体となった整備を検討

事業位置図

 

項　　　目 平成24年度 平成25年度
備　　　考

4 7 1010 1 4

再
開
発
事
業

中央三丁目1番地区
約0.5ha

立町一丁目5番地区
約0.8ha

立町二丁目5番地区
約0.3ha

中央一丁目14・15番地
区

約0.9ha

中央二丁目11番地区
約1.3ha

1

H31 H32

17
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

事　業　名

再開発事業

H24

実施時期

H26 H27 H28 H29 H30H25

基本計画 

建築工事 

基本計画 事業計画 

設立認可 
◎ 

権利変換 建築工事 

★ 

基本計画 事業計画 

設立認可 ◎ 

権利変換 

★ 

事業計画認可 ◎ ★ 

基本計画 事業計画 

設立認可 ◎ 

権利変換 建築工事 

★ 

建築工事 基本計画 事業計画 

市街地再開発事業 

建築工事 事業計画 権利変換 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

◎ ★ 

設立認可 都市計画決定（告示） 

★ 
都計審 

★ 

都計審 

★ 

都計審 

★ 

都計審 

都計審 

管理処分 

計画 



長期スケジュール

短期スケジュール

完成目標年次：平成27年度

完成目標年次：平成27年度

完成目標年次：平成27年度

完成目標年次：平成27年度

完成目標年次：平成28年度

完成目標年次：平成27年度

完成目標年次：平成30年度

完成目標年次：平成27年度

完成目標年次：平成27年度

完成目標年次：平成30年度

完成目標年次：平成30年度

完成目標年次：平成26年度

完成目標年次：平成30年度

完成目標年次：平成30年度

完成目標年次：平成30年度

事業位置図

1

H31 H32

項　　　目 平成24年度 平成25年度 備　　　考
4 7 10 1 4 7 10 1

道
路
事
業

県
管
理

門脇流留線
延長=約8,980ｍ
代表幅員=38m

大街道石巻港線
延長=約1,120ｍ
代表幅員=12m

(仮称)運河鹿妻南
線

(新内海橋含む)
延長=約2,120ｍ
代表幅員=20m

不動沢稲井線
延長=約820ｍ
代表幅員=12m

市
管
理

釜大街道線
延長=約3,580ｍ
代表幅員=16m

南光門脇線
延長=約1,080ｍ
代表幅員=37.5m

湊中央線
延長=約1,330ｍ
代表幅員=45m

石巻工業港運河線
延長=約890ｍ
代表幅員=16m

門脇稲井線
延長=約100ｍ
代表幅員=12m

（仮称）渡波稲井線
延長=約3,600ｍ
代表幅員=15m

七窪蛇田線
延長=約580ｍ
代表幅員=18m

石巻工業港曽波神
線

延長=約460ｍ
代表幅員=27m

(仮称)御所入湊線
延長=約740ｍ
代表幅員=12m

事　業　名

道路事業(高盛土とネットワーク）

H24

実施時期

H26 H27 H28 H29 H30H25

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

新内海橋
橋長=200ｍ

代表幅員=14.5m

(仮称)河南八幡線
（石巻大橋

住吉跨線橋）
延長=約750ｍ
代表幅員=23m

概略設計 

予備設計 詳細設計 用地買収 

予備設計・測量・測量調査 詳細設計 

予備設計 詳細設計 

予備設計 詳細設計 

詳細設計 予備設計 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 

予備設計 詳細設計 

用地買収 

道路工事 
★ 

詳細設計 用地買収 

★ 

用地買収 詳細設計 

詳細設計 用地買収 

用地買収 

詳細設計 予備設計 
★ 

用地買収 

道路事業 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

道路工事 

道路工事 

道路工事 

道路工事 

道路工事 

道路工事 

道路工事 

道路工事 

用地買収 

予備設計 

道路工事 

★ 
都計審 

★ 

都計審 

★ 
都計審 

★ 
都計審 

★ 
都計審 

★ 
都計審 

★ 

都市計画決定（告示） 

★ 
都計審 

★ 
都計審 

★ 都計審 

★ 
都計審 

予備設計 詳細設計 用地買収 

★ 

都市計画決定（告示） 

道路工事 

★ 都計審 

★ 

都市計画決定（告示） 

★ 
都計審 

橋梁詳細設計 

用地買収 

橋梁工事+取付道路工事 橋梁予備設計 

★ 

都市計画決定（告示） 

★ 

都計審 

★ 

都市計画決定（告示） 

★ 

都計審 

都決 

橋梁予備設計 

用地買収 

橋梁・道路予備設計・測量・測量調査 
★ 

都市計画決定（告示） 道路工事 
★ 都計審 ★ 

都市計画決定（告示） 

★ 

都計審 

測量調査・詳細設計 予備設計 

事業検討 

事業検討 

※門脇流留線に伴う交差点改良 

詳細設計 



長期スケジュール

短期スケジュール

完成目標年次：平成32年度

　※ 国へ国営公園を要望中

完成目標年次：平成32年度

完成目標年次：平成30年度

完成目標年次：平成26年度

事業位置図

1

H31 H32

公
園
事
業

（仮称）南浜シンボル公
園

約48.0ha

（仮称）中瀬公園
約6.0ha

防災緑地２号
約8.8ha

防災緑地１号
約0.88ha

項　　　目 平成24年度 平成25年度
備　　　考

4 7 10 1 4 7 10 1
Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

事　業　名

公園事業

H24

実施時期

H26 H27 H28 H29 H30H25

基本計画 

★ 
基本設計・実施設計・測量・補償調査 

基本計画 

★ 

基本設計・実施設計 

基本計画 

★ 

市民意見の把握 

都市公園事業 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

都市計画決定（告示） 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

実施設計 造成工事 

造成工事 

造成工事 

国・県との検討体制の確立及び運営 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

★ 都計審 

基本計画 基本設計 

市民意見の把握 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

実施設計 造成工事 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 

★ 
都計審 

★ 
都計審 

用地買収 

★ 都市計画決定（告示） 

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ 

★ 都計審 

事業検討 

用地買収 

基本設計 



長期スケジュール

祝田地区
（同意済）

佐須地区
（同意済）

小竹浜地区
（同意済）

折浜・蛤浜地区
（同意済）

桃浦地区
（同意済）

月浦地区
（同意済）

荻浜地区
（同意済）

牧浜地区
（同意済）

竹浜地区
（同意済）

鹿立浜地区
（同意済）

福貴浦地区
（同意済）

小網倉浜・清水
田浜地区
（同意済）

大原浜地区
（同意済）

給分浜地区
（同意済）

小渕浜地区
（同意済）

十八成浜地区
（同意済）

鮎川浜地区
（同意済）

泊浜地区
（同意済）

谷川浜・祝浜地
区

（同意済）

大谷川浜地区
（同意済）

鮫浦地区
（同意済）

前網浜地区
（同意済）

寄磯浜地区
（同意済）

　

　

平成27年度から
宅地供給予定

平成28年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

牡
鹿
地
域

（
　
地
区

）

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成28年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

1

防
災
集
団
移
転
促
進
事
業

石
巻
半
島
地
域

（
　
地
区

）

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
備　　　考

1 4 7 10 1 4

H30 H31 H32

防災集団移転促進事業

項　　　目
Ｈ２３ 平成24年度 平成25年度

7 10

事　業　名
H24 H25 H26 H27 H28 H29

合意 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

牡鹿地域 
対象地域：12地区 

大臣同意済地区：12地区 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定調 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

石巻半島地域 
対象地域：11地区 

大臣同意済地区：11地区 

12 

11 

埋文調査 

防災集団移転促進事業（半島部） 



河北地区
（同意済）

間垣地区
（同意済）

名振地区
（同意済）

船越地区
（同意済）

大須・熊沢地区
（同意済）

羽坂・桑浜地区
（同意済）

立浜地区
（同意済）

大浜地区
（同意済）

小島地区
（同意済）

明神地区
（同意済）

唐桑地区
（同意済）

水浜地区
（同意済）

分浜地区
（同意済）

波板地区
（同意済）

相川地区
（同意済）

小泊・大室地区
（同意済）

小室地区
（同意済）

白浜・長塩谷地
区

（同意済）

月浜・吉浜地区
（同意済）

にっこり団地地
区

（同意済）

釜谷崎地区
（同意済）

　

　

平成27年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

北
上
地
域

（
　
地
区

）

小指地区
（同意済）

平成27年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

雄勝中心部
（同意済）

平成27年度から
宅地供給予定

平成29年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

平成26年度から
宅地供給予定

7 10 1

防
災
集
団
移
転
促
進
事
業

河
北
地
域

（
2
地
区

）

平成29年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

雄
勝
地
域

（
　
地
区

）

平成27年度から
宅地供給予定

平成27年度から
宅地供給予定

1 4 7 10 1 4
項　　　目

Ｈ２３ 平成24年度 平成25年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
備　　　考

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

雄勝地域 
対象地域：13地区 

大臣同意済地区：13地区 

合意形成 
測量・地質・鑑定 

用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 
宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 用地買収・設計 

合意 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

北上地域 
対象地域：8地区 

大臣同意済地区：8地区 

河北地域 
対象地域：2地区 

大臣同意済地区：2地区 

1３ 

８ 

埋文調査 

埋文調査 

合意形成 測量・地質・鑑定 宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

防災集団移転促進事業（半島部） 

宅地造成・公共施設工事 

宅地造成・公共施設工事 

宅地造成・公共施設工

宅地造成・公共施設工事 

宅地造成・公共施設工事 

宅地造成・公共施設工事 

宅地造成・公共施設工事 用地買収・設計 

大須地区 

熊沢地区 

小指地区 

大指地区（大臣同意準備中） 

Ｂ地区（大臣同意準備中） 

Ａ地区 




