
基本計画スケジュール

現在のスケジュール
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新
渡
波
地
区

新渡波地区
17.8ha

平成24年８月　都市計画決定

平成24年12月　事業計画決定

平成28年度完成

新渡波西地区
11.1ha

平成24年11月　都市計画決定

平成25年４月　事業計画決定

平成28年度完成

あ
け
ぼ
の
地
区

あけぼの北地区
5.6ha

平成25年２月　都市計画決定

平成25年４月　事業計画決定

平成28年度完成

新蛇田南第二地区
13.7ha

平成25年10月　都市計画決定

平成26年5月　事業計画決定

平成30年度完成

新蛇田南地区
27.4ha

平成25年2月　都市計画決定

平成25年10月　事業計画決定

平成30年度完成

新蛇田地区
46.5ha

平成24年3月　都市計画決定

平成24年７月　事業計画決定

平成29年度完成
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土地区画整理事業（新市街地）

項　　　目 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

新
蛇
田
地
区

事　業　名
実施時期

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

土
地
区
画
整
理
事
業

新
市
街
地

新市街地のまちづくり（土地区画整理事業）

基本設計・事業計画

★

事業計画決定

都市計画決定

◆仮換地指定

★都市計画決定

換地設計・実施設計

事業計画決定

◆仮換地指定

◆ 仮換地指定

★都市計画決定

造成工事・公共施設工事（調整池、幹線水路等）

換地計画・清算等

◆仮換地指定

事業計画決定

換地設計・実施設

造成工事・公共施設工事（調整池、幹線水路等）

換地計画・清算等

◆ 仮換地指定

事業計画決定

造成工事・公共施設工事（調整池、幹線水路等）

換地計画・清算等

◆仮換地指定

事業計画決定

★都市計画決定

換地設計・実施設計

基本設計・事業計画

基本設計・事業計画

換地設計・実施設計

換地設計・実施設計

造成工事・公共施設工事(調整池，幹線道路等)

換地計画・清算等

造成工事・公共施設工事(調整池，幹線道路等)

換地計画・清算等

換地計画・清算等

造成工事・公共施設工事（調整池、幹線水路等）

換地設計・実施設計

基本設計・事業計画

区画整理

設計

区画整理

設計

区画整理

設計

あけぼの北地区

新渡波西地区 新渡波地区

新蛇田地区

新蛇田南第二地区

新蛇田南地区

事業位置図

宅地：平成26年度～平成28年度順次供給

復興公営住宅：平成26年度～平成27年度順次供給

宅地：平成27年度～平成29年度順次供給

復興公営住宅：平成27年度～平成30年度順次供給

宅地：平成26年度～平成27年度順次供給

復興公営住宅：平成27年度順次供給

宅地：平成27年度順次供給

復興公営住宅：平成27年度～平成28年度順次供給

宅地：平成27年度供給

復興公営住宅：平成27年度供給

基本設計・事業計画
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事業完了

事業完了

事業完了事業完了

事業完了

事業完了

事業完了


