
石巻市復興整備事業　半島部防災集団移転促進事業

現在のスケジュール ：宅地供給 ：宅地供給完了

自己 公営

熊沢・大須地区

（熊沢団地）
熊沢・大須地区

（大須団地）

雄勝中心部
Ａ地区（原）
雄勝中心部
Ａ地区（船戸）

雄勝中心部
Ｂ地区（伊勢畑）

小指・大指地区

（大指）
小指・大指地区

（小指）

※事業調整及び各地区の事業実施に伴い宅地供給時期の見直し

※整備戸数は、大臣同意を得た時点の整備戸数です。

※宅地供給にあたっては、造成工事後、土地の登記手続きの期間等約１か月を要します。

釜谷崎地区 6 6 0

間垣地区 5 3 2

にっこり団地地区 87 33 54

白浜・長塩谷地区 23 23 0

分浜地区 6 5 1

月浜・吉浜地区 12 9 3
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小室地区 18 18 0

12 12 0

相川地区 21 19 2

小泊・大室地区 54 41

寄磯浜地区 15 9 6

明神地区 9 7 2

10

3

大浜地区 8 6 2

河北地区 372 135 237

小島地区 10 7 3

6 1 5

水浜地区

1

羽坂・桑浜地区 5 3 2

6 4 2

30 14 16

唐桑地区 5 4 1

河
北
地
域

4 0 4

11 1

立浜地区 15 12

雄
勝
地
域

名振地区 25 8 17

船越地区 26 11 15

4 3

23 12 11

波板地区

13 7 6

鮎川浜地区 65 15 50

泊浜地区 7 2 5

10

牡
鹿
地
域

小網倉浜・清
水田浜地区 24 13 11

大原浜地区 15 10 5

給分浜地区 26 14 12

小渕浜地区 61 34

鮫浦地区 16 6

谷川浜・祝浜地区 8 8 0

前網浜地区

月浦地区 8 4 4

荻浜地区 13 11 2

小竹浜地区 6 1 5

桃浦地区 5 3 2

折浜・蛤浜地区 12 6 6

Ｈ２５年度 Ｈ２６年度
備　　　考

Ｈ２７年度 Ｈ２８年度 Ｈ２９年度

本
庁
地
域

Ｈ２４年度
整備戸数

内訳
地区名

6 3 3祝田地区

牧浜地区 12 5

佐須地区 15 11 4

福貴浦地区 20 18 2

7

鹿立浜地区 10 9 1

竹浜地区 5 2 3

大谷川浜地区 14 13 1

27

十八成浜地区 31 7 24

1,214 612 602合計

自己再建計

公営住宅計

612

602

北
上
地
域

4 4 0

H26.11　宅地引渡完了

H26.11　宅地引渡完了

H26.5　宅地引渡完了

H27.7　宅地引渡完了

H27.10　宅地引渡完了

H29.3　宅地引渡完了

H29.6　宅地引渡完了

H28.10　宅地引渡完了

H28.4　宅地引渡完了

172

128

300

212

215

427

141

210

3510 0

87

49

136

0 0

0 0

H27.9　宅地引渡完了

H27.3　宅地引渡完了

H27.3　宅地引渡完了

H27.3　宅地引渡完了

H27.3　宅地引渡完了

H26.12　宅地引渡完了

H26.7　宅地引渡完了

H27.2　宅地引渡完了

H27.3　宅地引渡完了

H26.7　宅地引渡完了

H26.10　宅地引渡完了

H28.5　宅地引渡完了

H28.4　宅地引渡完了

H27.9　宅地引渡完了

H27.9　宅地引渡完了

H27.9　宅地引渡完了

H27.12　宅地引渡完了

H28.10　宅地引渡完了

H29.3　宅地引渡完了

H29.3　宅地引渡完了

H30.1　宅地引渡完了

H27.11　宅地引渡完了

H27.11　宅地引渡完了

H28.2　宅地引渡完了

H27.8　宅地引渡完了

H27.5　宅地引渡完了

H27.8　宅地引渡完了

H29.7　宅地引渡完了

H27.8　宅地引渡完了

H27.9　宅地引渡完了

H27.9　宅地引渡完了

H27.6　宅地引渡完了

H28.2　宅地引渡完了

H28.2　宅地引渡完了

H28.2　宅地引渡完了

H28.6　宅地引渡完了

H28.7　宅地引渡完了

H28.7　宅地引渡完了

H28.7　宅地引渡完了

H28.7　宅地引渡完了

H29.6　宅地引渡完了

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 造成工事 ●
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事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●● ●● ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●
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計画
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事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●●●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事

事業計画 用地取得・ 造成工事

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事

事業計画

事業計画

用地取得・調査設計

用地取得・

調査設計

造成工事 ●

造成工事 ●

事業計画 造成工事用地取得・調査設 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画

事業計画

事業計画

用地取得・調査設計 造成工事

用地取得・調査設計 造成工事

用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ● ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事
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事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ●

事業計画 用地取得・調査設計 造成工事 ● ●

事業計画 用地取得・ 造成工事 ●
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事業

計画

事業計画

基本計画スケジュール

R2

防災集団移転促進事業

事　業　名
実施時期

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1


