
進捗率

　折ノ浜 第１種

　小竹 第１種

　大泊
第１種
（離島）

本庁

　竹ノ浜 第１種

　牧ノ浜 第１種

　侍浜 第１種

　月浦 第１種

　蛤浜

　池ノ浜
第１種
（離島）

　長渡
第１種
（離島）

第１種

　明神 第１種

　水浜分浜 第１種

第１種

　熊沢 第１種

牡鹿

　前網 第１種

　鮫ノ浦 第１種

　谷川

　小淵 第１種

　給分 第１種

　大原 第１種

第１種

　泊（大原） 第１種

　新山 第１種

　十八成浜 第１種

　小網倉 第１種

地区 漁港名 漁港種別 平成２３年度 平成２９年度平成２８年度平成２７年度平成２６年度平成２５年度平成２４年度

北上

　北上 第１種

　白浜 第１種

河北 　長面 第１種

雄勝

　名振 第１種

　船越 第１種

　荒 第１種

　羽坂 第１種

　桑の浜 第１種

　小島 第１種

　大須 第１種

　宇島

備考

令和３年２月
完了

平成２８年
１０月完了

令和３年３月
完了

令和３年３月
完了

令和元年
11月完了

平成３０年
３月完了

平成３１年
３月完了

平成３１年
1月完了

令和２年
４月完了

平成２８年
３月完了

平成２９年
２月完了

平成２８年
５月完了

平成２８年
５月完了

令和３年３月
完了

令和３年３月
完了

令和元年
７月完了

平成２９年
３月完了

令和元年
６月完了

平成３１年
２月完了

令和元年度 令和２年度

平成２８年
３月完了

平成３０年
１２月完了

平成２８年
３月完了

平成３０年度

漁港施設災害復旧事業及び漁港施設機能強化事業復旧工程

工事（予定）：a

平成３０年
１２月完了

平成３１年
３月完了

平成２８年
３月完了

平成３０年
３月完了

工事（実施中）：a

事業調整：a

施工準備：a

応急対策：a

平成３０年
３月完了

令和２年
３月完了

平成３０年
３月完了

平成２８年
３月完了

令和３年１月
完了

平成３１年
２月完了

令和３年３月
完了

令和２年
３月完了

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

施工準備（構造設計等）

災害復旧工事・機能強化工事
応急対策

施工準備（構造設計等）

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

応急対策

施工準備（構造設計等

応急対策

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事

応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

他事業調整応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事
応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

災害復旧工事・機能強化工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等

災害復旧工事応急対策

施工準備（構造設計等

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等）

施工準備（構造設計等

事業調整

当初計画

当初計画

当初計画

当初計画

当初計画

当初計画

当初計画

当初計画

他事業調整

他事業調整

当初
計画

当初計画

当初計画

当初
計画

当初
計画

当初計画

当初計画

当初計画

当初計画

当初計画

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

他事業調整

凡例

応急対策

施工準備（構造設計等）

他事業調整

災害復旧工事

災害復旧工事・機能強化工事

他事業調整

災害復旧工事

施工準備（構造設計等） 機能強化工事

施工準備（構造設計等）
機能強化工事

施工準備（構造設計等） 機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

機能強化工事

機能強化工事

機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

災害復旧工事・機能強化工事

事業完了


