
海岸堤防（石巻工業港付近）

H24
年度

H25
年度

H26
年度

H27
年度

H28
年度

H29
年度

H30
年度

令和元年度 令和2年度

進捗率

4 7 10 1 4 7 10 1

工業港

・主な岸壁
復旧工事

100.0%

復旧（嵩
上）工事

H25年度

まで概ね
完成

工業港

・外洋防潮堤
T.P.7.2m
に嵩上げ

・内陸側
防潮堤
T.P.3.5m

100.0%

【既設防潮堤】

【新設防潮堤】

◆防災機能を備えた港湾施設を整備します。

計画
調整

断面検討

防潮堤復旧嵩上工事

計画
調整

断面検討・用地取得

防潮堤新設工事

計画
調整

岸壁等復旧嵩上工事

断面
検討

事業完了



石巻市東松島市

航路・泊地浚渫
H23～25
30～R2

南防波堤復旧
H24

西防波堤延伸
H23～26

西防波堤復旧
H23～25

防潮堤復旧（TP+7.2)
H23～R2

防潮堤新設（TP+7.2)
H23～R1

廃棄物護岸
H23～25

臨港道路復旧
H23～25

臨港道路復旧
H25～R2

大手上屋新築
H23～25

岸壁・荷捌地復旧
H23～25

日和岸壁の
改良復旧

（航路泊地浚渫
-11m増深)
H23～29

企業岸壁の公共化整備
H23～R2

防潮堤新設（TP+3.5)
H23～R2

防潮堤復旧（TP+7.2)
H23～30

岸壁・荷捌地復旧
H23～26

南防波堤延伸
H24～H27

参考：石巻港の復旧・復興計画

防潮堤復旧（TP+3.5)
H23～R1

南防波堤延伸
H28～R1

南防波堤延伸
R2～R7

被災概要
防波堤、岸壁、荷捌き地などの港湾施設48箇所が
被災

復旧状況
企 業
・・・石巻港企業連絡協議会会員企業53社が事業
再開
岸壁、荷捌き地
・・・平成26年度に復旧完了
防潮堤
・・・外洋：T.P.7.2ｍ、内陸側：T.P.3.5ｍに嵩上げ
既設嵩上げ及び新設分の整備、令和2年度完了予
定

港内消波新設
H30～R2

西水路 中央水路
東水路

150m

南防波堤据付済み全長
2,130m

150m南防波堤


