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100% 令和２年１月完了

100% 令和２年３月完成

100% 令和２年３月完成

100% 令和３年２月完成

100% 令和３年２月完成

令和３年３月完了

令和２年３月完了

■事業位置図

■土地利用計画図

■完成写真①（令和３年３月時点）

■完成写真②（令和３年３月時点）
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観光物産交流施設

雄勝硯伝統産業会館

体育施設

■計画図(地区全体)
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雄勝中心部地区拠点エリア整備事業及び関連事業

基本設計・実施設計・測量調査基本計画・事

基本計画・事業計画

関係機関及び隣接事業との協議・調整

基本計画・事業計画

具体内容の検討（設計等）

用地買収

雄勝中心部地区 拠点エリア整備事業位置

基本計画① 基本設計・実施設計
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基本設計・実施設計・測量調査
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基本設計・実施設計・測量調査
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造成工事

造成工事
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造成工事

築造工事

復興公

営住宅

建築工
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建築・展示工事

建築工事

基本計画①

基本計画①

基本計画

基本計画

基本設計・実施設計

基本設計・実施設計

基本設計・実施設計 建築工事基本計画

事業完了


