
Ｈ27年度 Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度

4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

法定手続き、許認可

移転補償 100% 令和3年3月完了

調査設計業務 100% 令和4年3月完了

道路整備（県道・市道） 100% 令和5年3月完了

かわまち交通広場 100%
平成30年6月完成
平成30年10月路線バス乗入開
始

かわまち交流広場 100% 令和5年3月完了

かわまち交流センター 100% 平成30年9月供用開始

かわまち立体駐車場
・バス駐車場

100% 平成29年11月供用開始

堤防一体空間 100% 令和元年8月供用開始

いしのまき元気いちば
（※）

100% ※民間事業

事業スケジュール（R5.3.31時点）

項　　目
R1年度 R2年度 R3年度 R4年度

進捗率 備　　考
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かわまち交流拠点整備事業

★都市計画決定（告示）

◎事業計画決定
◆仮換地指定

◎

★都計審

工事

移転補償

工事

実

区画整理設計

事業計画

基本計画

かわまち交流拠点整備事業の概要

工事

工事

換地計画
換地設計・実施

基本設計・実施設計

実施設計

実施設計

実施設計

①市が土地区画整理事業を導入して都市基盤を整備

②その上に市や民間事業者が施設を整備

→ ・中心市街地の賑わいの拠点 ・市観光の案内拠点 ・公共交通の結節点

・堤防一体のまちづくりの拠点 ・歩行者が回遊するまちづくりを目指す

工事

工事

●事業計画変更認可

●

堤防及び堤防一体空間の整備

・国の河川堤防工事に併せ、背後の建物と水辺をつなぎ、

川とまちを一体的に利活用できる賑わいの空間を整備

・いしのまき元気いちば等の施設機能の拡大と、水辺や

中瀬と連携し、相乗効果を図る

・令和元年8月供用開始

・令和４年３月末築堤工事完了

かわまち交流広場

・朝市、川開き等のイベントでの活用

・不整形な地形を活かしたつくり

・令和5年4月供用開始

換地計画認可

換地処分

工事

いしのまき元気いちば

・地元産の新鮮な野菜・鮮魚等を手軽に購入できる

店舗（1階）とフードコートレストラン（2階）

・街なか住民と観光客双方のニーズに応える

・民間事業者（(株)元気いしのまき）が整備・運営

・平成29年6月オープン

かわまち交通広場

・石巻駅前と並ぶ交通拠点として

新たに位置付け

・平成30年6月完成

・平成30年10月路線バス乗入開始

かわまち交流センター

・市民や観光客が集う憩いの場を提供

・観光の拠点施設として地域の周遊を促す総合

的な観光案内を行う

・休憩スペースを設け、観光客に配慮

・誰でも入りやすい交流スペース

・平成30年9月オープン

民間による開発事業

【市街地再開発事業】

・中央三丁目１番「石巻テラス」

・立町二丁目５番「ASATTE（アサッテ）」

・中央一丁目１４・１５番「リバーサイド元町」

【優良建築物等整備事業】

・松川横丁「COMICHI石巻」

・中央二丁目４番南「石巻マークス」

など、都市開発手法を活用した民間事業が展開

されている

かわまち立体駐車場・バス駐車場

・3層4段 219台収容

・立体駐車場の前面に観光バス

5台分のスペースを確保

・平成29年11月供用開始

かわまち交流拠点整備事業

★都市計画決定（告示）

◎事業計画決定
◆仮換地指定

◎

★都計審

移転補償

区画整理設計

事業計画

基本計画

工事

工事

換地計画
換地設計・実施

●事業計画変更認可

●
換地計画認可

換地処分

工事

工事

工事

実

基本計画

基本設計・実施設計

実施設計

実施設計

実施設計 工事

工事

かわまち交流拠点整備事業の概要

①市が土地区画整理事業を導入して都市基盤を整備

②その上に市や民間事業者が施設を整備

→ ・中心市街地の賑わいの拠点 ・市観光の案内拠点 ・公共交通の結節点

・堤防一体のまちづくりの拠点 ・歩行者が回遊するまちづくりを目指す

事業完了


