
現在のスケジュール（令和5年3月31日時点）

漁　集

低平地 集落道 排水施設 避難路
水産関係
用地
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分 浜 地 区 100% 完了

波 板 地 区 100% 完了

唐 桑 地 区 100% 完了

水 浜 地 区 100% 完了

船 戸 地 区 100% R5.3月完了

味 噌 作 地 区 100% 完了

伊 勢 畑 地 区 100% 完了

上 雄 勝 地 区 100% 完了

完了

明 神 地 区 100% 完了

立 浜 地 区 100% 完了

大 浜 地 区 100% 完了

雄
　
　
　
勝
　
　
　
地
　
　
　
域

名 振 地 区 100% 完了

船 越 地 区 100% 完了

荒 地 区 100% 完了

羽 坂 地 区 100% 完了

桑 浜 地 区 100% 完了

熊 沢 地 区 100% 完了

船 隠 地 区 100% 完了

小 島 地 区 100%

釜 谷 地 区 100% 完了

針岡（間垣）地区 100% 完了

河
　
北
　
地
　
域

尾 崎 地 区 100% 完了

長 面 地 区 100% 完了

釜 谷 崎 地 区 100% 完了

行 人 前 地 区 100% 完了

月 浜 地 区 100% 完了

追 波 地 区 100% 完了

完了

白 浜 地 区 100% 完了

立神・長塩谷地
区

100% 完了

完了

小 泊 地 区 100% 完了

大 室 地 区 100% 完了

完了

大 指 地 区 100% 完了

小 指 地 区 100% 完了

7 10 1

北
　
　
　
上
　
　
　
地
　
　
　
域

小 滝 地 区 100%

相 川 地 区 100%

小 室 地 区 100%

1 4 7 10 1 4

備考

4 7 10

石巻市復興整備事業　漁業集落防災機能強化事業及び低平地整備事業

地 区 名
整 備 項 目 Ｈ２７年度 平成２８年度 平成２９年度 Ｈ３０年度 R１年度 R2年度 R3年度 R4年度

進捗率

業者選定等詳細設計 工 事

詳細設計 業者選定・施工順序調整等 工 事

業者選定等詳細設計 工

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計 工 事業者選定等

詳細設計・用地交渉 工 事

工 事

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事業者選定

詳細設計・用地交 工 事業者選定・施工順序調整等

詳細設計 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事業者選定、施工順序調整等

計画検討・詳細設計 一部、先行地区の工事

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計

用地交渉
工 事業者選定等

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計 業者選定等

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計 工 事

詳細設計

詳細設計・用地交渉 工 事業者

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計

用地交渉
工 事業者選定、施工順序調整等

詳細設計・用地交渉 工 事業者選定、施工順序調整等

工 事

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細 工 事

調査・計画検討中

避難路

（国道整備に含む）

業者

業者

業者選定、施工順序調整等

業者

工 事

詳細設計 工 事業者選定等

詳細設計 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

業者 工 事



現在のスケジュール（令和5年3月31日時点）

漁　集

低平地 集落道 排水施設 避難路
水産関係
用地

広場、
駐車場

地盤
嵩上げ 7 10 11 4 7 10 1 4

備考

4 7 10

石巻市復興整備事業　漁業集落防災機能強化事業及び低平地整備事業

地 区 名
整 備 項 目 Ｈ２７年度 平成２８年度 平成２９年度 Ｈ３０年度 R１年度 R2年度 R3年度 R4年度

進捗率

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
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○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○
浸水防護
施設を含

む

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○

57 7

61 11

68 50累計地区数 漁集・低平地事業　重複地区数

仁 斗 田 地 区 100% 完了

漁集事業地区数 漁集事業　単独地区数

低平地事業地区数 低平地事業　単独地区数

100% 完了

大 泊 地 区 100% 完了

佐 須 地 区 100% 完了

祝 田 地 区
○ ○

完了

小 竹 浜 地 区 100% 完了

桃 浦 地 区 100% 完了

蛤 浜 地 区 100% 完了

小 積 浜 地 区 100% 完了

荻 浜 地 区 100% 完了

竹 浜 地 区 100% 完了

牧 浜 地 区 100% 完了

本
　
　
　
庁
　
　
　
地
　
　
　
域

福 貴 浦 地 区 100% 完了

鹿 立 浜 地 区 100% 完了

狐 崎 浜 地 区 100% 完了

侍 浜 地 区 100% 完了

月 浦 地 区 100% 完了

折 浜 地 区 100%

網 地 浜 地 区 100% 完了

小網倉・清水田浜
地 区

100% 完了

長 渡 浜 地 区 100% 完了

鮫 浦 地 区 100% 完了

大谷川浜地区 100% 完了

給 分 浜 地 区 100% 完了

大 原 浜 地 区 100% 完了

完了

牡
　
　
　
鹿
　
　
　
地
　
　
　
域

寄 磯 浜 地 区 100% 完了

前 網 浜 地 区 100% 完了

谷 川 浜 地 区 100% 完了

十八成浜地区 100% 完了

小 渕 浜 地 区 100%

泊 浜 地 区 100% 完了

鮎 川 浜 地 区 100% 完了

前 田 地 区 100% 完了

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

工 事

工 事

工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事

詳細設計・用地交渉 工 事業者選定・施

詳細設計・用地交渉 工 事業者

詳細設計・用地交渉 工 事業者

詳細設計

用地交渉
工業者選定・施工順序調整等

詳細設計

用地交渉

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計

用地交渉
工 事業者選定等

工 事

詳細設計

用地交渉 工 事業者選定、施工順序調整等

詳細設計

用地交渉
工 事

工 事業者選定・施工順序調整等

詳細設計・用地交渉 工 事業者選定

詳細設計・用地交渉 工 事

工 事

詳細設計

用地交渉
工 事業者選定・施工順序調整

詳細設計・用地交渉 工 事業者選定・施工順序調整等

工 事業者選定・施工順序調整等

詳細設計 工 事業者選定等

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計

用地交渉
業者選定等 工 事

工 事（集落道の一部を先行着手）

詳細設計

詳細設計 工 事

浸水防護施設の検討、詳細設計

詳細設計

用地交渉
工事業者選定・施工順序調整等

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計

用地交渉
工 事

詳細設計 工 事

業者


