
令和元年度(平成３１年度)解体・復旧予定一覧 参考資料　　

○解体予定一覧 令和元年５月８日現在

H31ｽｹｼﾞｭｰﾙ（　　　･･･発注者支援　　　･･･解体工事）
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計 2,502 18

○復旧予定一覧
H31ｽｹｼﾞｭｰﾙ（　　　･･･発注者支援　　　･･･復旧工事）
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 仮設追波川河川団地 解体済 退去済 公
(市)

R2.2上旬 R2.6末
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 仮設折浜団地 解体済 退去済 民 公 契 R1.8上旬 R1.12末

 仮設水押球場団地 解体済 退去済 公
(市)

R1.7下旬 R1.12末

 仮設万石浦団地 解体済 退去済 公
(市)

R2.2上旬 R2.6末

団地名
解体
戸数

入居
戸数

敷地
関係

復旧工事
着手予定

復旧工事
完了予定

 大浜地区ＳＣ － － 民 R1.9中旬 R2.1末

 ５５９号開発公園ＳＣ － － 公
(市)

R1.8中旬 R2.1末

 中里七丁目公園ＧＨ 18 公
(市)

R1.8中旬 R2.1末

 開成公園ＧＨ・ＳＣ 32 公
(市)

R1.9下旬 R2.3末

 仮設桃生中津山団地 122 退去済 公
(市)

R1.8中旬 R2.1末

 仮設旭化成団地 200 退去済 民 R1.8中旬 R2.2中旬

 仮設立浜団地 24 退去済 公
(市)

R1.9中旬 R2.1末

 仮設雄勝森林団地 32 1 公
(市)

R1.9中旬 R2.1末

 仮設追波川多目的団地 103 1 公
(市)

R1.8中旬 R2.1中旬

 仮設三反走第２団地 39 退去済 公
(市)

R1.8中旬 R2.1末

 仮設追波川河川団地 91 退去済 公
(市)

R1.6上旬 R1.9上旬

 仮設河北三反走団地 90 退去済 公
(市)

R1.8中旬 R2.1末

 仮設飯野川校団地 74 退去済 公
(県)

R1.8中旬 R2.1末

 仮設南境第７団地 464 4 公
(市)

R1.9下旬 R2.3末

 仮設南境第４団地 100 6 公
(市)

R1.9下旬 R2.3末

 仮設蛇田西部第２団地 41 退去済 公
(市)

R1.9中旬 R2.2末

 仮設蛇田西部第１団地 32 1 公
(市)

R1.9中旬 R2.2末

 仮設開成第１３団地 90 退去済 公
(市)

R1.9下旬 R2.3末

 仮設開成第１０団地 77 1 公
(市)

R1.9下旬 R2.3末

 仮設渡波第１団地 95 退去済 公
(県)

R1.8中旬 R2.1末

 仮設万石浦団地 101 退去済 公
(市)

R1.6上旬 R1.9上旬

 仮設大橋団地･大橋ＳＣ 540 4 公
(市･県)

R1.9下旬 R2.3末

 仮設向陽団地 137 退去済 公
(市)

団地名
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リース期限 平成31年4月25日（設置業者が撤去解体）


