
旧北上川河口部のまちづくりについて 

－第２回 石巻市川まちづくり連絡会議－ 
平成２４年１０月２２日 

石巻市 震災復興部 



旧北上川河口部の 
まちづくりに向けた検討状況 

※平成２４年１０月現在 
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災害公営住宅 

災害公営住宅（検討中） 



主な事業スケジュール 
Ｈ２４年度 Ｈ２５年度 Ｈ２６年度 

Ｈ２７年度以降 
4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 

公
園
・緑
地 

・南浜シンボル公園 
・中瀬公園 

・防災緑地１号 
    （湊地区） 

道
路
事
業 

・南光門脇線 
・湊中央線 

１公園・緑地、街路事業 

基本計画 基本設計 

◆  南浜地区はシンボル公園、中瀬地区は水 
  辺と石ノ森萬画館を活かした公園整備を目 
   指します。 
     今後、ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟを取り入れながら基本計 
  画を策定します。 

実施設計 工事 

基本設計・実施設計 工事 

◆  第２線堤となる高盛土道路は、津波威力の 
  減衰機能のほか、緊急輸送道路としての機 
   能を備えるため、早期完成を目指します。 
   引き続き、早期に詳細設計・用地買収に取 
  り掛かれるよう、国に対し要求しています。 

予備設計・測量 詳細設計 工事 

※ H32年の完成目指す 

※ H26年の完成目指す 

※ H27年の完成目指す 

防災緑地１号 
（堤防機能） 

南光門脇線 

湊
中
央
線 

南浜 
シンボル公園 

中瀬公園 

● 都市計画 
  決定 

都市計画 
  決定 

● 

都市計画 
  決定 

● 
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７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

湊　北 H24.5～

湊　東 H24 4/6 H24.1～

湊　西

H24 6/13 H24.3～

平成26年度

湊
地
区

門 脇 地 区

平成24年度
平成25年度

２既成市街地のまちづくり（区画整理） 

門脇地区 

湊西 湊東 
（7～11月) 

各地区において意向調査を実施し、まちづくりに対するみな
さんの思いの把握に努めてきました。 
(11月～3月) 
地元協議を行いながら都市計画決定を目指します。 

意向調査 

計画の説明・協議 

まちづくりの要望 

まちづくりの勉強会 

事業化検討 

都市計画決定 

事業認可 

土地利用計画 

１ 

２ 

３ 

４ 

都
市
計
画
決
定

(

目
標
） 

計画者 地 元 

３ 

３ 

３ 

３ ４ 

４ 

４ 

４ 

１ ２ 

湊北 

◆土地区画整理事業により、堤防・高盛土道路と一体的に 
  まちづくりを進めます。 

事
業
認
可

工
事
着
工 

住
宅
再
建

開
始 
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住民等との 
意見交換 



３市街地再開発事業 
◆被災した土地の集約・共同化を行い、新たな建築物を建築します。 
◆まちなか居住を促進するとともに、賑わい・交流空間、美しい街並み、快適 
 な生活空間を創出します。 

①中央１丁目１４・１５番地区 
②中央２丁目１１番地区 
③中央２丁目９番地区 
④中央３丁目１番地区 
⑤立町２丁目５番地区 
⑥立町１丁目５番地区 

石巻市役所 

市街地再開発事業の検討地区 

国道398号 

① 

② 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 
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４移転に伴う住宅再建の支援策 
◆高盛土道路整備、公園整備、河川堤防整備に伴い 
  移転いたただく方への住宅再建の支援策を展開します。 

 ①防災集団移転促進事業 
  ・新蛇田地区、新渡波地区など、市が指定する住宅団地への移転 
 

 ②がけ地近接等危険住宅移転事業 
  ・移転者自らが探した土地への個別移転 
 

 ③空き地情報バンクの活用 
  ・市が指定する市街地内の土地（空き地）への移転 
   ※防災集団移転促進事業を活用 
 

 ④災害公営住宅の整備 
  ・入居者の家族構成や収入に応じた家賃設定による集合住宅への 
   移転   ※離半島部では戸建ての災害公営住宅も整備 6 




