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①耐震性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

〇

（耐震化率の目標に対する達成状況）

【 所 見 】

目標

100.0

100.0

幼稚園

須江小学校の屋内運動場については、総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を進めていく。
上記以外の事業については計画どおり実施することで、児童生徒の安心・安全を守るとともに地域住民の避難場所としての整備を図ることができた。なお、本市の耐震化については、平成27年度をもって本市学
校施設の構造体耐震補強工事が完了した。今後は平成31年度までに非構造部材の耐震化を完了するよう、事業の実施を図る。

〇構造体の耐震補強
平成27年度　二俣小学校(1棟)、門脇中学校(3棟)

〇非構造部材の耐震補強
平成27年度　東浜小学校、飯野川小学校、広渕小学校
平成28年度　万石浦中学校
平成29年度　河南東中学校、河南西中学校

〇屋内運動場改築
　平成27～29年度　蛇田小学校(Ⅰ・Ⅱ期工事)(新築は平成27～28年度に実施。旧屋内運動場解体を平成29年度に実施。)
　未実施　須江小学校　(市総合計画実施計画見直しによる実施時期の変更)

学校区分

小学校

中学校

施設整備計画　事後評価シート（総括票）

公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

高等学校

特別支援学校

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画（計画を変更しているものについては、最終変更後の計画）
　に基づいた事後評価の結果を記入すること。
　また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

達成状況

100.0

耐震化率（％）

100.0



②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

〇

【 所 見 】

北村小学校のプール改築工事については、総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を進めていく。
上記以外の事業については計画どおり実施することで、児童生徒の教育環境の改善を図ることができた。
〇大規模改造(老朽)
　平成26～27年度　二俣小学校(Ⅰ・Ⅱ期)
　
〇水泳プール改築
　平成27～28年度　石巻小学校
　平成28年度　　　　広渕小学校
　平成28～29年度　湊中学校(Ⅰ期工事)(プール水面積は設置場所の都合上、最終計画時の375㎡から325㎡へ変更となった。)

　未実施　北村小学校　(市総合計画実施計画見直しによる実施時期の変更)

計画したが、すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

計画どおり実施できた。

計画したが、一部実施できなかった。



④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

【 所 見 】
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3

施設整備計画に記載していた事業については、一部の事業に見直し等があったものの、おおむねの事業については計画どおりに実施することがで
きた。
今後は非構造部材の耐震化、トイレ改修、長寿命化改修が課題となるため、厳しい財政状況ではあるものの、計画的かつ効率的に事業を実施し、
安全で安心な教育環境を維持できるよう計画的な整備を進めていく。

事後評価の時期及び方法について

計画したが、一部実施できなかった。

計画どおり実施できた。

計画したが、すべて実施できなかった。

事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成30年4月に本市教育委員会事務局内において、事後評価を実施した。



1 石巻市公立学校等施設整備計画 都道府県名 宮城県

市 町 村 名 石巻市

2 宮城県石巻市

3 平成27年度～平成29年度

4

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

事由 変更年月日

① 0502 地震補強 校 Ｒ 〇 平成27年10月21日

③ 0602 大規模改造（老朽） 校 Ｒ 〇 平成27年10月21日

① 0502 地震補強 校 Ｒ 〇 平成27年12月21日

③ 0602 大規模改造（老朽） 校 Ｒ 〇 平成27年12月21日

① 0502 地震補強 校 Ｒ 〇 平成28年1月12日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ 〇 平成28年3月28日

① 0204 不適格改築 屋 Ｒ 〇 平成28年3月28日

① 0201 危険改築 屋 Ｒ 〇 平成29年3月29日

① 0204 不適格改築 屋 Ｒ 〇 平成29年3月29日

③ 1301 学校水泳プール（屋外） － ＲＳ 〇 平成28年5月23日

① 2201 防災機能強化 屋 Ｒ 〇 平成27年12月2日

① 2201 防災機能強化 屋 Ｒ 〇 平成27年9月30日

① 2201 防災機能強化 屋 Ｒ 〇 平成28年3月4日

③ 1401
中学校武道場（柔剣道場、相撲
場、なぎなた場）新築

－ Ｒ × 取下 平成27年10月1日

③ 1401
中学校武道場（柔剣道場、相撲
場、なぎなた場）新築

－ Ｒ × 取下 平成27年10月1日

① 2201 防災機能強化 屋 Ｒ 〇 平成29年1月30日

蛇田小学校(Ⅰ期工事)

蛇田小学校(Ⅰ期工事)

二俣小学校(Ⅰ期工事)

学校名

施設整備計画の変更

施設整備計画　事後評価シート（個別票）

計画名称

計画作成主体

備　　考
（事業を実施しなかった場合）

実施できなかった理由及び今後の方針
（事業を実施した場合）

竣工年月日

計画期間

個別事業一覧

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
事業
番号

整備
区分

二俣小学校(Ⅱ期工事)

二俣小学校(Ⅱ期工事)

門脇中学校

二俣小学校(Ⅰ期工事)

当該事業が復興交付金事業として補助採択を受けた
ことから、整備計画から取下げを行った。事業は平成
29年3月に完了している。
当該事業が復興交付金事業として補助採択を受けた
ことから、整備計画から取下げを行った。事業は平成
29年3月に完了している。

平成27年10月1日付の施設整備計画の変
更に伴い当該事業を取り下げた。

平成27年10月1日付の施設整備計画の変
更に伴い当該事業を取り下げた。

蛇田小学校(Ⅱ期工事)

蛇田小学校(Ⅱ期工事)

石巻小学校

飯野川小学校

渡波中学校(Ⅰ期工事)

渡波中学校(Ⅱ期工事)

東浜小学校

広渕小学校

万石浦中学校



事由 変更年月日
学校名

施設整備計画の変更
備　　考

（事業を実施しなかった場合）
実施できなかった理由及び今後の方針

（事業を実施した場合）
竣工年月日

事業
実施
の

有無

構造
区分

建物
区分

事業名
事業
番号

整備
区分

① 0201 危険改築 屋 Ｒ 〇 平成30年3月23日

① 0204 不適格改築 屋 Ｒ 〇 平成30年3月23日

③ 1301 学校水泳プール（屋外） － ＲＳ 〇 平成29年3月21日

① 2201 防災機能強化 屋 Ｒ 〇 平成30年2月9日

① 2201 防災機能強化 屋 Ｒ 〇 平成30年1月29日

0201 危険改築 屋 Ｒ × 取下 平成28年4月18日

0204 不適格改築 屋 Ｒ × 取下 平成28年4月18日

1301 学校水泳プール（屋外） － ＲＳ × 取下 平成28年4月18日

③ 1301 学校水泳プール（屋外） － ＲＳ 〇 平成29年6月28日 追加 平成28年4月18日

③ 1301 学校水泳プール（屋外） － ＲＳ 〇 平成30年2月20日 追加 平成28年4月18日

・平成28年4月18日付の施設整備計画の変
更に伴い当該事業を追加した。
・H28第2次補正予算による補助採択
当予算に係る事業から、新様式の施設整備
計画に記載することなったため、当該事業
は新様式にも記載している。(事業は予定通
り実施。)

H28第2次補正予算による補助採択
当予算に係る事業から、新様式の施設整備
計画に記載することなったため、当該事業
は新様式にも記載している。(事業は予定通
り実施。)

湊中学校(Ⅱ期工事)

河南東中学校

鹿又小学校(Ⅰ期工事)

H28第2次補正予算による補助採択
当予算に係る事業から、新様式の施設整備
計画に記載することなったため、当該事業
は新様式にも記載している。(事業は予定通
り実施。)

鹿又小学校(Ⅰ期工事)

H28第2次補正予算による補助採択
当予算に係る事業から、新様式の施設整備
計画に記載することなったため、当該事業
は新様式にも記載している。(事業は予定通
り実施。)

広渕小学校

河南西中学校

H28第2次補正予算による補助採択
当予算に係る事業から、新様式の施設整備
計画に記載することなったため、当該事業
は新様式にも記載している。(事業は予定通
り実施。)

湊中学校(Ⅰ期工事)
平成28年4月18日付の施設整備計画の変
更に伴い当該事業を追加した。

須江小学校
平成28年4月18日付の施設整備計画の変
更に伴い当該事業を取り下げた。

北村小学校
平成28年4月18日付の施設整備計画の変
更に伴い当該事業を取り下げた。

須江小学校
平成28年4月18日付の施設整備計画の変
更に伴い当該事業を取り下げた。

総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。
老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を
進めていく。
総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。
老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を
進めていく。
総合計画の見直しにより、実施時期が変更となった。
老朽化が進む施設であるために、実施時期の調整を
進めていく。


