

## 変更契約情報

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| 請負人     |           | (有)トーア通信興業 代表取締役 高橋 勝男  |
| 工事(業務)名 |           | 石巻市営住宅火災警報器設置工事(その2)  |
| 変更前     | 原 請 負 金 額 | 4,819,500 円   |
|         | 原契約締結年月日  | 平成 18 年 11 月 15 日   |
|         | 工 期       | 平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで  |
| 変更後     | 変更後請負金額   | 4,984,350 円 (増)減額 164,850 円   |
|         | 変更契約締結年月日 | 平成 19 年 2 月 26 日  |
|         | 工 期       | 平成 18 年 11 月 15 日から 平成 19 年 3 月 16 日まで  |
| 変 更 内 容 |           | 飯野川上町住宅(16戸)において、1戸当りの間取りを2Kとして設計をしたが、住宅の台帳等の差異で、3Kであった。従って、16個の煙感知器が増加することになり、今回設計変更するものである。 |