

変更契約情報

請負人		石巻電気工事(株) 代表取締役 渡邊 鴻
工事(業務)名		石巻市営住宅火災警報器設置工事(その2)
変更前	原 請 負 金 額	3,454,500 円
	原契約締結年月日	平成 19 年 11 月 15 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変更後	変更後請負金額	3,445,050 円 増(減)額 9,450 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 7 日
	工 期	平成 19 年 11 月 15 日から 平成 20 年 3 月 10 日まで
変 更 内 容		<ul style="list-style-type: none"> ・ 取付箇所の追加 鮎川南住宅17号室、18号室 ・ 間取りの差異による変更 雄勝折下1号住宅 雄勝折下2号住宅 ・ 入居取止めによる変更 雄勝折下1号住宅1号室 鮎川南第二住宅4号室