

## 変更契約情報

請負人		㈱晃和工業 代表取締役 千葉 政武
工事(業務)名		石巻市民会館ほか6か所オストメイト対応トイレ設置工事
変更前	原 請 負 金 額	7,455,000 円
	原契約締結年月日	平成 20 年 1 月 25 日
	工 期	平成 20 年 1 月 25 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変更後	変更後請負金額	7,678,650 円 (増)減額 223,650 円
	変更契約締結年月日	平成 20 年 3 月 14 日
	工 期	平成 20 年 1 月 25 日から 平成 20 年 3 月 25 日まで
変 更 内 容		<p>1. 石巻斎場及び石巻市河北総合センターにおいて、新設のオストメイト対応トイレパックの寸法がメーカー規格により小さくなりはね上げ式手すりが設置可能になった為、身障者便所の利便性を考慮し固定式手すりからはね上げ式手すりに変更する。</p> <p>2. 総合運動公園石巻市民球場、石巻市雄勝硯伝統産業会館及び石巻市北上総合支所において給水方式が直結給水であった為、水道企業団への納入金として給水装置改造に係る手数料を追加する。</p>