

変更契約情報

| | | |
|---------|---|--------------------------------|
| 請負人 | (株)オオバ東北支店 支店長 佐藤 博行 | |
| 業務名 | 西流下青葉東・蛇田処理分区汚水準幹線実施設計業務 | |
| 変更前 | 原 請 負 金 額 | 8,883,000 円 |
| | 原契約締結年月日 | 平成17年 8月 10日 |
| | 工 期 | 平成17年 8月 10日から 平成17年 12月 15日まで |
| 変更後 | 変更後請負金額 | 9,439,500 円 (増)減請負額 556,500 円 |
| | 変更契約締結年月日 | 平成17年 12月 8日 |
| | 工 期 | 平成17年 8月 10日から 平成17年 12月 15日まで |
| 変 更 内 容 | 本業務の実施中に、蛇田処理分区の新下沼地区において早急な公共下水道整備を要望されたため、この地区の詳細設計を増工する。 | |