

## 変更契約情報

請 負 人	高橋建工 代表 高橋右一		
工 事 ( 業 務 ) 名	小網倉漁港物揚場他補修工事		
変 更 前		原 ( 当初 ) 請負契約の内容	現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6,767,250 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 6 月 22 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 22 年 6 月 22 日から 平成 22 年 9 月 17 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7,499,100 円	増減額 731,850 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 22 年 9 月 1 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 - 年 - 月 - 日から 平成 - 年 - 月 - 日まで	
変 更 内 容	<p>1. 舗装工事において、現地精査の結果に伴い、舗装面積を変更する。</p> <p>2. - 2.0 m物揚場の路面切削工において、路面切削機で施行出来ない箇所をは つり工に変更する。</p>		