

変更契約情報

26-001-02

請 負 人		株式会社佐藤土木測量設計事務所	
工 事（業 務）名		北上第2地区ほか9地区漁業集落整備測量業務	
項 目		②（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	46,980,000 円	46,980,000 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 4月 21日	平成 26年 9月 30日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 4月21日から 平成26年 9月30日まで	平成 26年 4月 21日から 平成 26年 12月19日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	39,590,640 円	増減額 7,389,360 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成26年 12月1日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成一 年 一 月 一 日から 平成一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容		<p>本業務は、漁業集落防災機能強化事業の実施に伴い、10地区（25集落）の地形測量業務を行うものであるが、現地踏査において測量範囲の精査及び復興関連事業の既存データを活用した結果、各測量種の数量を減し、変更する。</p>	