

変更契約情報

26-58-3

請 負 人		(株)吉田組東北支店	
工 事 (業 務) 名		23年災熊沢漁港ほか4漁港災害復旧工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	1,376,244,000円	1,311,707,520円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年7月7日	平成28年3月16日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月8日から 平成28年3月31日まで	平成26年7月8日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1,311,707,520円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年7月8日から平成28年5月31日まで	
変 更 内 容		当該工事箇所は静穏な海域のみではなく、荒場であるため、天候や波浪の影響により、予定通りの完成が見込めないことから、工期を変更する。	