

変更契約情報

26-164-02

請 負 人		昭和・オオバ・URリンケージ石巻市復興整備事業 半島部防災集団移転促進事業等管理支援業務共同企業体	
工 事（ 業 務 ） 名		石巻市漁業集落防災機能強化事業実施設計等業務	
項 目		②（当初）請負契約の内容	②現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	442,800,000円	466,763,040円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年 9月 1日	平成27年 2月27日
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月 1日から 平成27年 3月30日まで	平成26年 9月 1日から 平成27年 3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	一円 増額 一円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成26年 9月 1日から平成28年 3月31日まで	
変 更 内 容		本業務は24地区56集落の測量及び用地調査、実施設計を行う業務であるが、集落道及び排水路、避難路並びに水産関係用地の実施設計において、関係機関との協議調整に期間を要しており工期を延長する。	