

# 変更契約情報

26-223-03

請 負 人	佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 秀徳		
工事（業務）名	雄勝（名振・大浜）地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	13,240,800円	13,240,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月31日	平成27年3月31日
	工 期 (履行期間)	平成26年10月31日から 平成27年 3月27日まで	平成26年10月31日から 平成27年 6月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	14,892,120円 (増)減額1,651,320円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年6月10日	
	工 期 (履行期間)	平成26年10月31日から 平成27年 7月31日まで	
変 更 内 容	大浜地区において 水道管布設工事の路面復旧に当たり河北警察署との協議の結果歩道部に、交通安全施設工を増工し、別紙対照表のとおり変更したい。また増工に伴い工期を変更する。		