

変更契約情報

26-223-04

請 負 人		佐藤建設株式会社 代表取締役 佐藤 秀徳	
工事（業務）名		雄勝（名振・大浜）地区防災集団移転宅地造成関連付帯工事	
項 目		① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	13,240,800円	14,892,120円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年10月31日	平成27年6月10日
	工 期 （履行期間）	平成26年10月31日から 平成27年 3月27日まで	平成26年10月31日から 平成27年 7月31日まで
変 更 後	変更後請負代金額	14,618,880円 増(減)額273,240円	
	変更契約締結年月日	平成27年7月28日	
	工 期 （履行期間）	平成26年10月31日から 平成27年 7月31日まで	
変 更 内 容		<p>1. 名振地区において、造成工事側の水道管布設関連で地元住民の既設水道管の布設替えが生じたため、切替工事を別紙対照表のとおり変更する。</p> <p>2. 大浜地区において取出しを予定していた計画位置の確定により、市道部分の水道管布設工事延長を減とし別紙対照表のとおり変更する。</p> <p>3. 大浜地区において、道路管理者との協議により配水管布設箇所 of 県道歩道部の仮復旧をなくし、直接本復旧を行うため別紙対照表のとおり変更する。</p>	

種別	単位	変更前	変更後	増 減		備 考
名振地区						
1. 給水工事(PPφ20)	m	0	16.2	増	16.2	1か所
大浜地区						
2. 市道部配管工事 (PPφ50)	m	9.2	5.8	減	3.4	配管材、土木含む
3. 仮復旧工事 (県道歩道部L=132m)	m ²	66	0	減	66	配水管布設箇所