

変更契約情報

26-238-02

請 負 人	中電技術コンサルタント（株）東北営業所		
工事（業務）名	渡波稲井線トンネル詳細設計業務		
項 目	① 原（当初）請負契約の内容	② 現請負契約の内容	
変更前	請 負 代 金 額	28,620,000円	28,620,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成26年11月7日	平成27年3月5日
	工 期（履行期間）	平成26年11月7日から 平成27年3月10日まで	平成26年11月7日から 平成27年3月31日まで
変更後	変 更 後 委 託 金 額	28,620,000円	増減額 なし
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成27年3月27日	
	履 行 期 間	平成26年11月7日から平成27年5月29日まで	
変 更 内 容	JR東日本旅客鉄道（株）との営業線近接工事に関わる工法の協議に日数を要していることから、履行期間を延伸する。		