

# 変更契約情報

26-293-01

請 負 人	東北ボーリング株式会社		
工 事 ( 業 務 ) 名	雄勝保育所・雄勝診療所建設予定地地質調査業務		
項 目	①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	金 3, 4 9 9, 2 0 0 円	金 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日 から 平成 2 7 年 3 月 3 1 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	金 円	減 額 金 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 3 月 2 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 6 年 1 2 月 1 9 日 から 平成 2 7 年 6 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容	平成 2 6 年 1 2 月 5 日 付、本業務の指名通知書 (石管第 1 - 1 2 9 号) 内、注) 1 8 の事項により、この業務に係る委託契約を締結した後において、平成 2 6 年度石巻市一般会計補正予算が議決されたことから、適正履行期間期間を見直し、履行期間を延長する。		