

# 変更契約情報

26-386-01

|             |                                                                 |                                |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 請 負 人       | (株)ミゾタ仙台営業所                                                     |                                |         |
| 工事(業務)名     | 北上町上田地区上田排水機場機械設備工事                                             |                                |         |
| 項 目         | ①原(当初)委託契約の内容                                                   | ②現委託契約の内容                      |         |
| 変<br>更<br>前 | 請 負 代 金 額                                                       | 70,200,000円                    |         |
|             | 契 約 締 結 年 月 日                                                   | 平成27年 3月12日                    |         |
|             | 工 期<br>(履 行 期 間)                                                | 平成27年 3月12日から<br>平成27年 3月31日まで |         |
| 変<br>更<br>後 | 変更後請負代金額                                                        | — 円                            | 増減額 — 円 |
|             | 変更契約締結年月日                                                       | 平成27年 3月26日                    |         |
|             | 工 期<br>(履 行 期 間)                                                | 平成27年 3月12日 から 平成28年 2月15日まで   |         |
| 変 更 内 容     | ポンプ及びゲートの部材調達に不測の日数を要し、設置時期が水稻作付期間と重なるため、完成期日を平成28年2月15日まで延長する。 |                                |         |