

変更契約情報

27-18-1

請 負 人		株式会社パスコ仙台支店	
工 事 (業 務) 名		下釜南部地区土地区画整理事業測量調査設計業務	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	5 2 4 , 9 8 8 , 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 7 年 5 月 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 5 月 1 日 から 平 成 3 2 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	5 6 2 , 7 1 8 , 8 8 0 円	増 額 3 7 , 7 3 0 , 8 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平 成 2 8 年 1 月 2 2 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平 成 2 7 年 5 月 1 日 から 平 成 3 2 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		当初設計では、一般管理費等の割合 (β) は平成27年3月31日以前に適用されている値としていたが、特記仕様書 (追加資料) に基づき平成27年4月1日以降に適用される値に変更する。	